



SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
INFORME DE RESULTADOS DE LOS FONDOS EXTRAORDINARIOS

30-jun-10

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO

NOMBRE DEL FONDO: Fondo para Incremento de la Matrícula en Educación Superior de las Universidades Públicas Estatales y con Apoyo Solidario	EJERCICIO:	2009
---	------------	------

NOMBRE DEL PROYECTO GENERAL: Tecnologías y servicios de información

OBJETIVO GENERAL: Apoyar el incremento de la matrícula realizando oportunamente y con niveles crecientes de calidad la construcción y adecuación de infraestructura física para mejorar y asegurar la calidad de los programas educativos, proporcionando sistemas integrales de información, soportados en una infraestructura de telecomunicaciones, y con ello fortalecer el desarrollo y consolidación de los cuerpos académicos.

PROYECTOS PARTICULARES

No	NOMBRE	META	% DE META ALCANZADA	MONTO ASIGNADO	MONTO EJERCIDO	MONTO POR EJERCER
2	Apoyar el incremento de la matrícula, proporcionando sistemas integrales de información Administrativa soportados en una infraestructura de telecomunicaciones robusta y un SGC que permitan asegurar la calidad, , flexibilidad, seguridad, consistencia y mejora continua de los servicios administrativos, que soportan las funciones sustantivas de la Institución, en los campus y CNMS (Colegio del Nivel Medio Superior).	Mantener y mejorar los servicios informáticos de apoyo académico y administrativos del SIIA como base fundamental de los procesos de descentralización y desconcentración, contemplados en la Reestructura Académico-Administrativa, asegurando la calidad, confiabilidad, flexibilidad y consistencia de las tecnologías de Información que los soportan.	35%	7,495,000.00	462,520.00	7,032,480.00
GRAN TOTAL				7,495,000.00	462,520.00	7,032,480.00
				100.00%	6.17%	93.83%

INFORME PORMENORIZADO DEL ALCANCE DE METAS

Para llevar los servicios administrativos que soportan las funciones sustantivas de la Institución se encuentran en proceso los siguientes módulos: Módulo de Red Médica se encuentra en proceso de licitación, respecto al Módulo de Recursos Humanos se encuentra en proceso de elaboración de especificaciones técnicas para ser licitado, respecto al Módulo Financiero se encuentra en proceso la etapa de análisis para la consolidación de la reestructura y la armonización contable.

TESORERO GENERAL Y/O ADMINISTRADOR FINANZAS

DIRECTOR DE PLANEACIÓN

RECTOR GENERAL

ORGANO INTERNO DE CONTROL

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN FUENTE, SON RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN QUIEN LA RESGUARDARA PARA CULQUIER ACLARACIÓN A LAS INSTITUCIONES

DE FISCALIZACIÓN, CAMARA DE DIPUTADOS DEL H.CONGRESO DE LA UNIÓN Y SEP ENTRE OTROS.