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SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR U

SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR

IVERSITARIA

Direccton de Planeacion ¥ Evaluacion

(En Pesox)
[Feeha a 31/122014
DIVMM/ANO
[Nombre de ta [E ae
Nombre del Fando: FONDO PARA AMPLIAR ¥ DIVERSIFICAR LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACION SUPERIOR. Ejerciclo Fiscal Reportado 2011 Trimestre .
wmbre del Proyecto General: Ampliando las vporfunidades de access a una educacion superior con pertinencia, cquidad y calidad en el extado de Guanajuato Fuente de financlamiento para el desarrollo del proyects
Federal Extatal
S No Si No.
Objetive General: Mejorar la capacidad de atencidn de la demanda en educaclén superior para que mis jovenes tengan la oportunidad de cursar extudios de licenclatura y posgrado, tenkendo mejores Instalaclones y ascguranda ba calidad de los nuevos yilade al dia de hoy exti @ cucntan eon un i a5 calidad x
por una instancia nacional come los CIEES o of PNPC,
Mantg tatal del proyecto
(Por fuente de financlamienta)
Otra ¥ .
Aportacién Federal Aportacién Estatal Predaions fasicierse’ Total
s $4956,50700 | 5 s - s $4.936,507,00
Monto Efercido
Monio reportado en 2014
e Trmstres
% de Avance
mnonpm:u-m R do en 2013 TOTAL EJERCIDO | MONTO POR EJERCER|  del monts.
. o e lo. 20. 3a. do. Total efercida en asignade
e Objetive Particular: Meta HatAecen Accién AL At TOTAL 15 de abril 15 de Julio 15 de octubre | 15 de eners de 2015 2014
Concluir los cublculos para
ida  |Peofescres deladificiodela 600,000.00 0.00 600,000.00 582,113 17,887 0 o ] o o 600,000 0.00 100%
Divisién de Ingenierfas Campus
Guanajuato, sede Belén.
Terminacién del edificio de artes
112 |en el Campus Guanajuato sede £,321,048.00 0.00 6,321,048.00 989,834 3,755,671 a 121,846 o o 121,846 4,867,351 1,453,697.00 Eeed
Pr Marfil.
Ampliar la oferta educativa de la d de d y seguras para la realizacién
1 «con progr de licencl y |de las actividad démicas que Terminacién da ja t d
posgrado pertinentes y de calidad. soportan los programas de nueva I:b:::::ios p:n:n::m: al
creacién. A 12,022,459.00 .00 12,022,459.00 0 ] 1,130,219 61,400 a 849,926 2,041,545 2,041,545 9,960,914.00 7%
113 Divisién de Ciencias de fa Salud
en el Campus Leén.
Realizar mantenimlento
praventivo a equipos &
1.1.4  |instalaciones criticos con e fin de 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 774,493 225,507 a (] a o o 1,000,000 0.00 100%
garantizar su correcto
tuncionamiento.
2.1. Consolidar la capacidad de i s lvaas da
investigacidn de los profesores para era i ubiicanba dt
mantener actualizado su conocimiento | 2.1 [E° 290 5,500,000.00 0.00 5,500,000.60 8,204,265 295,735 0 0 0 0 0 8,500,000 0.00 100%
conocimiento de los grupos de
en su érea disciplinar y enriquecer su et adare,
actividad docente. & B
‘Organizar y realizar estancias de
2.21  |investigacién para estudiantes de 1,300,000.00 0.00 1,300,000.00 1,300,000 o o o o ° 0 1,300,000 0.00 100%
licenciatura.
2.2. Involucrar a los Jévanes
-estudiantes, tanto de licenciatura como
de pasgrada pars qua tengan una Involucrar a estudiantes de
formacién integral, procuréndoles S
‘experiencias en la investigacién, ya sea 222 160 cuyos r 6,800,000.00 0.00 6,800,000,00 6,800,000 o 0 o o 0 [ 6,800,000 0.00 100%
para formentar las vocaciones son profesores de la UG
| clantificas, la realizacién de reconacides a nivel nacional.
[Investigacién de alto nivel asi como
tener experienclas de
Iinternacionalizacién,
Apoyar a estudlantes de
licenciatura y posgrado para que
223 1,713,000.00 0.00 1,713,000.00 1,713,000 [ [} o 0 0 (] 1,713,000 0.00 100%
realicen estancias en el
extranjero.
Incrementar la matricula de los programas educativos de i
1
~ VNS
~

de Planeacidny



Elabord:

, | mneenciaturay posgrado cuya caiidad esta reconocian a nivel
nacional por organismos naclonales (CIEES, COPAES y
PNPC). Desarrollar las competencias dal
personal universitario con el
231 propésito de fortalecer el 500,000.00 0.00 500,000.00 492,526 7,474 a o [ a o 500,000 0.00 100.0%
desempeiio de las actividades
académico administrativas.
2.3. Asegurar |a calidad de los servicios
las o de
la Universidad de Guanajuato Mantener ts certHficacién del
(docencia, investigacién y extensién) Sistema de Gestién de Calidad
ayudando a mantener el
SGC) en la norma SO 9001:2008,
reconocimlento de la calidad de estos 23.2 Lﬂ“}“n ‘ori parsohal értsenado 600,000.00 0.00 600,000.00 o L] (] L} o a 600,000 0.00 100%
o it s b Finaonne ol Wiy
ra el soporte del SGC.
de alcanzar una calidad de estandares e
nacionales.
Reforzar al sistema de seguridad
de la UG a través de la
233 instalacién, ampliacién y 600,000.00 0.00 600,000.00 600,000 o 1] (] o o [ 600,000 0.00 100%
mantenimiento del sistema
Institucional de video vigilancia.
Apoyi de
3.1. Fortalecer las capacidades Jnvu:lr :': ;‘“:"u::::;
académicas de los profesores adscritos | 3.1.1. mocn; 3 14,000,000.00 0.00 14,000,000.00 14,000,000 0 o 0 o ° o 14,000,000 0.00 100%
extensién que realizan los
a los Campus.
profesores.
Consolidar los programas educativos de licenciatura que
3 auin no tlenen egreso para que en el corto plazo sean Asegurar el funcionamiento de fa
recanocidos por su calidad. 3.2. Innovar, consolidar y mantenet los plataforma tecnoldgica que
servicios informéticos académico- sy [PoeTiilesmarikiss Biprméiicos 1,000,060.00 0.00 1,000,000.00 333,711 614,517 46,719 o 5,053 51172 1,000,000 0.00 100%
administrativos del Sistema Integral de del S1IA, a través de la
Informacién Administrativa, SIA. ¥ de
la tecnolégla que soporta al SIIA.
GRAN TOTAL 0,00 24,956,507, 00 36,389,942.42 1,130,219.00 | 229.965.00 0.00 NFJJ?;.EL 2.215,163.00 4352189642 11,434,611.00 2%

INFORME PORMENORIZADO DEL ALCANCE DE METAS |

Accidn 1.1.1 La obra estd totalmente terminada y el recurso ejercido al 100%.

Accion 1.1.2 Campus Guanajuato: Sede Marfil; La obra fisicamente se encuentra al 100% y operando, el r

de los recursos se esta utilizando en la construccién de la planta de tratamiento ademds se atendera |a iluminacidn, mecdnica y vestimenta teatral del foro de la Unidad de Artes.

frare: Accion 1.1.3 Campus Ledn: Se encuentra en construccién fa Terminacién de la torre de laboratorios, tiene un avance global fisico del 70% con recursos de ejercicios anteriores, respecto al proyecto total de la Torre de Laboratorios., por lo que se continua ejerciendo el recurso,

Accién 1.1.4 Mantenimiento preventivo de los equipos criticos se encuentra terminado y los recursos ejercidos al 100%.

Accion 2.1.1. Se apoyaron 86 proyectos de investigacion en las distintas dreas del conocimiento que se desarrollan en la Institucién.
Meta:2.1y Accién 2.1.1. 124 Profesores de diversos cuerpos académicos fueron apoyados para asistir a y inarios de i
2.2 Accion 2.2.1. 257 i reali; de verano en las cinco Verano del Pacifico, en la Region Centro, el dirigido a Docentes y Técnicos , en la Empresa v el Institucional de la Investigacion Cientifica.

Accién 2.2.2. Se otorgaron ayudantias a 766 alumnos de los diversos programas de Posgrado que ofrece la i durante 2011,

Accion 2.2.3 Se apoyo a estudiantes de licenciatura y posgrado en la realizacién de estancias en instituciones de educacién superior en el extranjero.

Accién 2.3.1. Se proporcioné actualizacién en temas técnicos especifigps en Fiscal, Gestién de Proyectos Admini: ivos y Ci il Guber en Rectoria General y Campus: MS Preject Basice, Jornadas Archivisticas, Diplomado en Evaluacion Social y Gestién de Proyectos, Taller Practico de Topicos Fiscales, 5° Foro Regional de Contabilidad Gubernamental, Curso de
Meta:2.3 Redaccién sin Gramatica, Curse de Manejo de Conflictos, Curso de Poyier Point, Curso Integracién en Equipe, Curse de Presentaciones Ejecutivas con Power Point y Administracién inteligente de documentos, Curso de Reformas Fiscales, Curso Guia para Facturacion Electrénica.

Accién 2.3.2. Se mantiene la certificagion bajo la Norma ISO 9001:

Accién 2.3.3. Se amplid el sisterpa d uridad de video vigil académicas y dependencias administrativas.
Meta:3.1.  |Accién 3.1.1 Las activi ¢ del proyecto se Ilevaron afab durante el ejercicio de 2012. L )
Meta:3.2 Accién 3.2.1 Para asegurar el nto dit laﬂ]#furma !%}jbgica que soperta los servicios de informacion del SIIA, se adquirié software de seguridad, alta disgg@i_dad y digitalizacién, se encuentra en proceso de compra 3 licencias de software y se comprobard el m%:ﬂ’egcuarto m‘mg;ﬁrm;_l; / 3 /

A AN CEta [ i eSS
A G _(SEERR L Wi T LSl
TESORERO (A) GENERAL WTDMN"T“' OR (A) FINANZAY, T g 10N / L RECTOR (A) / //
NOTA: \\-mf")
cor ¥lox montos en

La informaclén propercionada en éste Formato, en lo referente a los objetivos, metas y acclones para el logro del abjefivo general deserito, asi como al monto asignado en cada wno de los rubros, deberd ser consistente con ol proyects sriginal apoyade, o en sn caso, al proyecto ajustada y a los informes financicres reportados en frimestres anterfores. Asimismo, el monto asignado debera corresponder al referido en el Convenlo de

cada uno de lox trimestres no deben ser acumulativos, sino deben reflejar el gasto especifico de cada periodo en particular.

LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACION FUENTE, SON RESPONSABILIBAD DE LA INSTITUCION QUIEN LA RESGUARDARA PARA CUALQUIER ACLARACION A LAS INSTITUCIONES DE FISCALIZACION, CAMARA DE DIPUTADOS DEL HLCONGRESO DE LA UNION Y SEP ENTRE OTROS. ESTA INFORMACION DEBE COINCIDIR CON LA PUBLICADA EN LA PAGINA WEB DE LA INSTITUCION, LA
CUAL. AL IGUAL QUE LA IMPRESA DEBERA ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES DE LA INSTITUCION,

ESTA INFORMACION DEBE SER REVISADA POR EL ORGANO INTERNO DE LA INSTITUCION, INFORMANDOLE AL RECTOR (A), CON COPIA A LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA (DGESU).
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SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR
DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
Direceton de Planeacion ¥ Evaluacion

SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO

(En Pesos)
Fecha de actualizacion: | 311122014 |
DEMMANO
Nombre de la Insfitucion: Universidad de Guanajuata ]
Nombre del Fondo: Fondo para Ampliar y Ia Oferta iva en Educacion Superior a’“‘ﬂ"“::" 2012 Trimestre 4o
’Enbn del Proyecto General: Proyecto para clevar Ia calidad de ls educacién del nivel superior de la Universidad de Guanajuato J Fuente de para el del proyecto
Federal Estatal
St No Si No
‘Ohjetiva General: Consolidar ¢l cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucions| 2010-2020, por medio del apoyo al desarrollo de la oferta educativa y el incremento de Ia matricula; de prestar servicios con mayor calidad y calidez, hacia los % X
alumnos y profesores ¥ de favorecer la formacion integral del estudiante de la Universidad de Guanajuato; a fin de elevar lox indicadores de calidad de la Institucion.
Monto total del proyecto.
(Por fuente de financiamiento)
Otra "
Aportacidn Federal Aportacién Estatal o i) Total
s 19.047.573.00 | 5 s s s 19,047,573.00
Monta Ejercido
Monto asignade Mm-r;,wpom ©n 2014
3 % de Avance
ol
Monto reportado en | Monto reportado en TOTAL EJERCIDO MONTO POR del
5 s ] il i e bR 28 1o. ! 2a. 3o Ho. Total ejercido en RIERCER: asignado
i I fex NocAccn e, Eden 15 de abril 15 de julio 15dooctubre |15 de enero de 2015| 2014
1.1.1- Divisién de Ciencias de la
sy |kl chadindkabmi 1.500,000.00 000 1,500,000.00 6271026 25,901.74 000 000 000 141138800 | 1,411,388.00 1,500,000.00 000 100%
edificia y sistema de extraccién da
1.1.- Campus Ledn, habilitacién de instalaciones aire.
funclonales, adecuadas y seguras para la
realizacién de las actividades académicas
porios 1.1.2. Divisién de Clencias ¢
iaq  |meesehssemnecondecenn 150000000 0.00 1,500,000.00 1,344,343 20 155,656.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 100%
de computo, laboraterio de
electrénicay aulas de consulta.
& 1.2.1- Campus Irapuato-Salamanca,
b ¥ Modu'nlu‘rv n:ejuridr los o;:mos lduul;ﬂ)s para sede Irapuato, Dhvisién de Clanclas
IR R A - M 121 |dela Vida, construceién modulo de $50,000.00 0.00 850,000.00 842,776.97 7,223.03 000 0.00 0.00 0.00 0.00 850,000.00 000 100%
1 |manera serd pesible ampliar y diversificar la oferta 1.2.- Campus Irapuato-Salamanca, sede Irapuato,
b . A : ol 2 aulas para el departamento de
d dela d to con calidad | habs de tuncionales,
= ‘ alimentos.
y pertinencia. adecuadas y seguras para la realizacion de las
actividades académicas requeridas por los
programas educativos de licenciatura y posgrade
‘en electrénica cuya calidad estd reconocida, 1.2.2- Campus Irapuato-Salamanca,
nzz  |feelripuate Dhelade Cuncin $17.00000 0.00 817,000.00 501,04335 31595665 0.00 0.00 000 0.00 000 817,000.00 0.00 100%
de la Vida, Adecuacién de
labaratarios.
N 1.3.1- Realizar mantenimiento.
1.3.- Asegurar ol funcionamiento adecuado y B Mtalaciones
seguro de las instalaciones delos campusydelas | 131 [PEenTVOd mavIpos @ staon 1.155.573.00 000 1,155,575.00 53,016.33 560,308 67 147 547.00 394,701.00 0.00 000 542,248.00 1,156,573.00 000 100%
L dela criticas con el fin de garantizar su
correcto funcionamiento.
2.1.1 Organizar y realizar estancias {\
2.1 Lograr que un creciente nimaro de nuestos A de Investigacién para estudiantes de|  1.300.000.00 0.00 1,300,000.00 1,208,249.00 90,751.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,300,000.00 0.00 100% ‘
estudiantes de licenciatura realicen actividades Heenclatura, |
académicas que enriquezcansu formacion
Intagral y opten por cursar estudios de posgrado
en nuestra institucién, 2.1.2 Apoyar la movilidad
212 Internacional de los alumnos y 1,625.000.00 000 1,625,000.00 1,346,327.00 278,673.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,625,000.00 0.00 100%
profesares.
-
SRy én/Departamento de Pl \‘)



2. Incrementar la matricula de los programas o
2 de licenciatura y de posgrado cuya calidad | 2.2 Lograr que jévenes estudiantes de posgrados 2.2.1.Apoyo econdmico
estd reconocida a nivel nacional por los CIEES, COPAES |(cuya calidad estd reconacida por el PNPC) complementario a estudiantes
¥ PNPC. participen en proyectos de investigacién y asi 221 ‘en programas orientados a la 6.,800.000.00 0.00 6,800,000.00 6,797,146.00 285400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,800,000.00 Q.00 100%
puedan formarse como Investigadores de alto investigacién y con
nivel. reconocimiento en el PNPC.
2.3.1 Consolidar la
2.3 Mantener y mejorar La calidad de los Investigueiéiy dacentin e tos
programas académicos reforzando of perfil de los 231 il 3.500,000.00 0.00 3,500,000.00 0.00 3.500,000.00 0.00 [ ele] 0.00 0.00 0.00 3,500,000.00 0.00 100%
profesores de la Universidad de
profesores. ¢
Guanajuato.
GRAN TOTAL 18,047,573 00 0.00 19,047,573.00 12,156.612.11 4,937,324 89 147.547.00 394,701.00 0.00 1.411,388.00 1,853,636.00 19,047 573.00 0.00 100%

INFORME PORMENORIZADO DEL ALCANCE DE METAS i

1.1.1Laobra esta totalmente terminada y operando.

1.1.2. El avance fisico es del 100% , la estimacién de finiquito ha sido ejercida al 100%.

1.2.1. El avance fisico es del 100%, la estimacién de finiguito ha sido ejercida al 100%.

1.3.1 Se programaren los eventos de acuerdo al plan de mantenimiento de equipos criticos institucionales.

2.1.1. En la edicién 2012 de los programas de erano de la Investigation Cientifica, participaron 223 personas en las siguientes S modalidades: Verano Institucional, Verano de la Empresa y Dependencias Gubernamentales, Verano para Docentes y Técnicos Académicos, Verano Delfin y Verano de la Regién Centro.

2.1.2. Se apoyd a alumnos (89) en las gstangia$ y practicas escolargs el cuarto trimestre de 2012, y en el primer, segundo y tercer trimestre de 2013,
2.2.1. Se han apoyado 340 avudantlj a rtes de Posgradd prientados a la investigacién., se seguirdn apoyando en el cuarto trimestre 2012 y primer y segundo trimestre de 2013. ey
2.3.1, E| 31 de octubre se emitié los gesultados de lafcgnvAcatorlp institucional 2012, por lo que el ejercicio del recurso se encuentra en proceso y terminé grelcoarto trimestre de 2013 /_\ N N X

| | f ]

! | g /

i - BAAL Yo x e tl
TESORERO (A) GENERAL Y/O ADHINISTRADOR (A) r:mﬁs DIRECTOR (. NEACION ! RECTOH (A) ) J /
[ e,

NOTA:
La informacion proporcionads en éste Farmato, en lo refei
correspandiente y los mantos repartados en cada uno de los imestres no deben ser acumulativos, sina deben reflejar ¢l gasto especifico de eada perioda en particular.

te 4 los objetives, metas ¥ acelones para el logro del abjetive general descrito, axi camo al monto asignado en cada uno de los rubros, deberi ser consistente con ol proyects original apayado, o en su caso, al proyects ajustado y & los informes financieros reportadas en trimestres anteriores. Asimismo, el monto asignado deberd corresponder al referida en el Convenio de colaboracion

LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACION FUENTE, SON RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCION QUIEN LA RESGUARDARA PARA CUALQUIER ACLARACION A LAS INSTITUCIONES DE FISCALIZACION, CAMARA DE DIPUTADOS DEL H.CONGRESO DE LA UNION Y SEP ENTRE OTROS. ESTA INFORMACION DEBE COINCIDIR CON LA PUBLICADA EN
LA PAGINA WEB DE LA INSTITUCION, LA CUAL, AL IGUAL QUE LA IMPRESA DEBERA ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES DE LA INSTITUCION.

ESTA INFORMACION DEBE SER REVISADA POR EL ORGANO INTERNO DE LA INSTITUCION, INFORMANDOLE AL RECTOR (A}, CON COPIA A LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA (DGESU).

Elabard: Subdireccidn de Planeacién y Evaluacidn/Departamento de Planeacién,
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S EP SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR
T DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
EDUCACION PUBLICA Direccién de Planeacion y Evaluacion
SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO
(En Pesos)
Fecha de actualizacion: | 31/12/2013
DD/MM/ANO
Nombre de la Institucion:UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO | Trimestre l 4°
Nombre del Fondo: FONDO PARA AMPLIAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACION SUPERIOR. Ej:‘::::tﬂ:“l 2013
Nombre del Proyecto General:Incrementar y mejorar la capacidad de atencién a la demanda creciente en educacion superior de los programas educativos de licenciatura y posgrado de las divisiones de los cuatro campi de la Universidad de Guanajuato, cuya calidad estdi reconocida a nivel nacional y de
aquellos programas educativos que atin no tienen egreso o que sen de reciente creacion.
Documento de Pago Obra (Construcci6n), Bienes o Servicios Adquirides | OPr® (Construcci6n), Bienes o Servicios
por Adquirir
No. Accibn
Tipo de Documento = Rubro de 5 A = Cantidad faltantes
dePago R.F.C. No. de Folio Casto Descripcién de Obra (Construccién), Bienes o Servicios en Documento de Pago Cantidad Costo Unitario Costo Total Sor gy Monto por ejercer
FACT(S) 00002031, COMPRA DE FABRICA DE HIELO, DIV. DE C. DE LA VIDA,
SP123703 LOO1580603U26 CH99922001 2 DAYCB. (PAGO CONTRA ENTREGA) 1 45,504.48 45,504.48
SP125419 MRA9812178J9 CH99923256 2 FACT(S) 00000285, COMPRA DE MINIFOTOMETRO, DIV. DE C. DE LA VIDA, DAYCB 1 21,576.00 21,576.00
SP125634 EQU861104AT1 CH999123291 2 FACT(S) 00022588, COMPRA DE DESTILADOR, DIV. DE C. DE LA VIDA, DAYCB 1 $8,501.40 98,501.40
SP125659 LDI040804EDL | CH999123298 2 DAETa RO, ST EQUIROS (VARIOR), DIV. DEC.. BELAVIDA, 1 132,049.33 132,049.33
SP125976 LTI960220FP5 CH999123505 5 Z?S?T(D?Y(égo‘lZQSQ, COMPRA DE DOS MICROSCOPIOS. DIV, CIENCIAS DE LA VIDA 1 41.236.00 41.238.00
FACT(S) 00002244, COMPRA DE UN POTENCIOMETRO TERMOMETRO, DIV,
SP125990 DCBO208079LS CH999123506 2 CIENCIAS DE LA VIDA CIS, DAYCE 1 12,296.00 12,296.00
SP125991 DCBO208075LS CH999123507 5 E.;\g:(gisoogg\z'égs, COMPRA DE UN AUTOCLAVE PARA GAS. DIV. CIENCIAS DE LA . 11,020.00 11,020.00
FACT(S) 00001501, COMPRA DE BASCULA PARA PESADO ANIMALES. DEPTO.
i SP126219 IKL860305PCA CH999123600 2 AGRONOMIA CIS. DAYCB 1 27,851.60 27,851.60
FACT(S) 00000125, COMPRA DE UN PURIFICADOR DE AGUA. DIV, CIENCIAS DE LA
SP126481 RERL5202115Z2 CH99923980 2 VIDA CIS. DAYCB. PAGO CONTRA-ENTREGA 1 176,804.42 176,804.42
SP126651 IKL860305PCA | CH999123957 g | o ST e SOMARACIE RAS BESCOLIS pESB. DRl CEale o L 1 12,528.00 12,528.00
FACT(S) 00000087, COMPRA DE UN SIMULADOR DE PARTO. DEPTO. DE
SP127175 ROBX750506LS5 CH999124275 2 ENFERMERIA Y OBSTETRICIA CIS. SE APLICA SANCION PCR $7804.94. DAYCB A 78,049.44 78,049.44
DAYCB
. FACT(S) 00245861, COMPRA DE DOS BALANZAS DE PRECISION P/MASAS. DIV.
SP127574 REQ841212FE2 CH99924720 2 CIENCIAS DE LA VIDA CIS. DAYCB B 13,878.03 27,756.06
SP127947 CME111116710 CH999124584 2 C?S(gl)sugg?,%%sL COMPRA DE SISTEMAIFOTOVOETAICO PARADIVDELC RELA 1 149,888.58 149,888.58
SPE95170 EDI670725MD8 CH777003436 2 Pago complementario de Agitador de Matraces con Incubacion, 4 45,438.94 45,438.94
FACT(S) 00003069, COMPRA DE UN LECTCOR. DEPTQ. DE ENFERMERIA Y
SPA80084 DCB0208079L5 CH999126051 2 OBSTETRICIA CIS. DAYCE 1 31,885.00 31,885.00
FACT(S) 00000540, COMPRA DE UN MEDIDOR DE GLUCOSA. DEPTO. DE
SPA80205 ROBX750506LS5 CH999126171 2 ENFERMERIA Y OBSTETRICIA CIS. DAYCE 1 5.050.64 5,050.64
PAGO ANT. 30% CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DEL LABORATORIO DE
SP124065 CBAO10809N64 CH99922218 5 VETERINARIA DE LA DICIVA CAMPUS IRAPUATO UGU-LC-911043999-N35- 5 797,154.89 797,154.89
2013/253
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PAGO EST. 1, 1A, 2, 2A, 3, 3A, CONGTRUCCION D EPRIMERA ETAPA DEL
SP126220 CBAO10809NG4 | CH99923729 LABORATORIO DE VETERINARIA DE LA DICIVA CAMPUS IRAPUATO UGU-LO- 572,490.32 572,490.32
911043999-N-35-2013/253
PAGO EST. 4, 4A, FACTS 29, 30, CONSTRUCCION DE 1RA. ETAPA DEL
SP126924 CBAO10809NG4 | CH99924212 LABORATORIO DE VETERINARIA DE LA DIVISION DE CIENCIAS DE LA VISA DEL 286,319.27 286,319.27
121 CAMPUS IRAPUATO-SALAMANCA UGU-L0-911043999-N35-2013/253
PAGO EST, 5, 5A, FACTS, 34, 35 CONSTRUCCION 1RA. ETAPA DEL LABORATORIC
SP126925 CBAO10809NG4 | CH99924213 DE VETERINARIA DE LA DIVISION DE CIENCIAS DE LA VIDA DEL CAMPUS 381,499.87 381,499,687
IRAPUATO-SALAMANCA UGU-LO-911043999-N35-2013/253
PAGO EST. 6, 6A, 68 FACTS. 41, 42, 43 CONSTRUCCION DE 1RA. ETAPA DEL
SP127016 CBAO10809N64 | CH99924392 LABORATORIO DE VETERINARIA DE LA DIVISION DE CIENCIAS DE LA VIDA DEL 430,083.47 430,063.47
CAMPUS IRAPUATO-SALAMANCA UGU-LO-911043999-N35-2013/253
SP129355 ROBX750506LS5 | CH999125449 5?5:(?5008232;5' COMERA DELNATBASEIA RERELOL DIV, SIENCIAS:DELA 3.108.80 3,108,680
122 :
FACT(S) 00000456, COMPRA DE UN INDICADOR DIGITAL, REGULADOR Y RIEL DE
SP129409 ROBX750506LS5 | CH999125453 B Ao Tt Aiba s Chuie 14,802.18 14,802.18
131 SP127179 DITO910152M9 | CH999124276 fﬁg;ﬁég?:g?g Aﬁ%’;PRA DEEQUIRQTPARA LABORATORIO. DIV.:DE 1,004,960.00 1,004,960.00
$P124751 APESS0801FJ4 | CH999122720 FACT(S) 00000196, COMPRA DE 2 BAROS MARIA, DIV. DE ING. CGT, DAYCB 12,760.00 25,620,00
S i r—— E,:c;(r:(s) 00040597, COMPRA DE HORNG DE CONVECCION PARA DIV DE ING CGT —— 18.075.56
SP124992 CEC100316RN4 | CH999122057 FACT. 791 COMPRA DE ESTERILIZADOR PARA DIV DE ING CGT DAYCB 13,554.00 13,554.00
SECRETARIA RECLASIFICACION DE CUENTAS CARGADAS ERRONEAMENTE A CUENTAS POPR
MR102585 UGU450325KY2 | Seoizars COBRAR DE PROVEEDORES, ORIGINADAS POR ORDENESDE COMPRA CIERRE 2013, 31,288.80 31,288.80
EN LUGAR DE GASTO (FONDO 1101)
N RECLASIFICACION DE CUENTAS CARGADAS ERRONEAMENTE A CUENTAS POPR
MRI02585 UGU4s0325Ky2 | SSRCIRRIA COBRAR DE PROVEEDORES, ORIGINADAS POR ORDENESDE COMPRA CIERRE 2013, 9.584.54 9.584.54
EN LUGAR DE GASTO (FONDO 1101)
— RECLASIFICACION DE CUENTAS CARGADAS ERRONEAMENTE A CUENTAS POPR
MRI102585 UGU4s0325KY2 | R COBRAR DE PROVEEDORES, ORIGINADAS POR ORDENESDE COMPRA CIERRE 2013, 2330176 23,301.76
EN LUGAR DE GASTO (FONDO 1101)
TNDUSTRIAL
$P125418 KEM DE LEON, FACT(S) 00023254, COMPRA DE BALANZA, DIV. DE ING. CGT. DAYCB 31,656.40 31,656.40
S.A. DE C.V.
REACTIVOS ¥
50 — EQUIPE, SA.LE g?scréf\){ggswz, COMPRA DE PARRILAS DE CALENTAMIENTO PARA DIV DE ING 1036422 1036422
C.v,
REACTIVOS ¥
i Solts = ET\EE(BS) 238163, COMPRA DE MEDIDOR DE CONDCTIVIDAD PARA DIV DE ING CGT J— ——
Cv.
SP127210 DCB0208079L5 | CH999124278 fﬁggﬁég?focﬁffcgﬂiﬁc‘f YNIMEDIDOR DIGITAL ARZENICOLDERTQDE 39,900.00 39,900.00
FACT(S) 00012132, COMPRA DE UN COLORIMETRO PORTATIL
S6:
SRLTAe CCB220617DA8 | CH99924719 MULTIPARAMETRICO. DIV. INGENIERIAS CGT. DAYCB 15.000.0 1969000
Ty TeRne, | Ceeindsie 22?‘3& \93;45757, COMPRA DE UNA CENTRIFUGA DE MESA. DIV. INGENIERIAS p— pre—
SP128002 DCBO208079L5 | CH999124616 fﬁgﬁég?ﬁg?j&gg&m BELINRRA:RIFLOCILAGION DEAGIM DIV 16,820.00 16,820.00
$P128405 EDU990219K15 | cHo9gz5251 mg&%g?fg?gf II?.SYT:F;RA DEUN DIGESTOR DE:MUESTRAS. BIV/ DE 22,478.48 22,478.48
R e 22?(3‘,?@247450' COMPRA DE UN DESTILADOR OF AGUA. DIV, INGENIERIAS —— po—
p— T ;,:%(85) 00257073, COMPRA DE UN TURBIDIMETRO. DIV. INGENIERIAS CGT. " 1529888
SPAS0GTT DCB0208079L5 | CH99927324 g’;géi%?gf‘&fgi%?;&fgfﬁgEDIDOP‘ BE/QXIGENG. DEFTO..PE 23,780.00 23,780.00
S ST e S oo e o e
30% ANTICIPO (FACT, 1 ) UGU-10-011043999-N54-2013/326 CONSTRUCCION DEL
SP125318 CCO091019987 | CH99923077 EDIFICIO A Y PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO C PARA LA DIVISION DE 433.490.50 433,490.50
INGENIERIAS SEDE LA PERLITA CGT

Elaboré: Subdireccién de Planeacién y Evaluacién/Departamento de Planeacién.



EST. 1 ( FACT. 11 ) UGU-10-911043999-N54-2013/326 CONSTRUCCION DEL
SP126437 CC0O091019987 | CH99923769 5 EDIFICIO A Y PRIMERA ETAPA DEL C PARA DIVISION DE INGENIERIAS SEDE LA 1 268,572.89 268,572.89
PERLITA CGT

EST. 1Y 1A ( FACT. 168 Y 167 ) CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL
SP126941 COAH710306CEQ | CH99924234 5 LABORATORIO DE SANITARIA AMBIENTAL DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA a 47,490.68 47,490.68
CIVIL DIVISION DE INGENIERIAS CGT

EST. 2 ( FACT. 15 ) UGU-10-911043999-N54-2013/326 CONSTRUCCION DEL

SP127019 €C0091019987 CHD0169446 5 EDIFICIO A Y PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO C DIV. DE INGENIERIAS SEDE LA 1 68,426.42 68,426.42
PERLITA CGT
EST. 2 A ( FACT. 16) UGU-10-911043999-N54-2013/326 CONSTRUCCION DEL

SELZRALE CCO091019987 | CH99924675 5 EDIFICIO A Y PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO C DCI SEDE LA PERLITA CGT 2 14,726.91 1472891

. EST. 3 ( FACT. 21 ) UGU-10-911043999-N54-2013/326 CONSTRUCCION DEL
s

Seazas CEODMOIAIIRT | CHOMRIETG 5 |EDIFICIO A Y PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO C DCI SEDE LA PERLITA CGT 3 e s
EST. 3A( FACT. 20) UGU-10-911043999-N54-2013/326 CONSTRUCCION DEL

SPI27570 CCO091019987 | CH999124426 5 |EDIFICIO A Y PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO C DCI SEDE LA PERLITA CGT 1 S27453 B.pa61
5T, 1B ( FACT. 6) UGU-10-911043999 CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA OE

SP127603 COAH710305CEQ | CH99924691 5 |LABORATORIO DE SANITARIA AMBIENTAL DEL DEPTO DE INGENIERIA CIVIL DIV. 1 198,709.00 198,708.00

DE INGENIERIAS CGT
EST. 2 A ( FACT, 7 ) UGU-10-911043999-2013/288 CONSTRUCCION DE SEGUNDA

SP127604 COAH710306CEQ CH99924692 5 ETAPA DE LABORATORIO DE SANITERIA AMBIENTAL DEL DEPTO DE INGENIERIA 1 12,892.36 12,992.36
CIVIL DIV. DE INGENIERIAS CGT

EST. 3B ( 27 ) UGU-10911043999-N54-2013/326 CONSTRUCCION DE EDIFICIO A
Sh128040 €CO091019587 £n9932s012 5 ¥ PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO C PARA DIVISION DE INGENIERIAS CGT

EST. 4 A ( FACT. 28 ) UGU- 10-911043999-N54-2013/326 CONSTRUCCION DEL
SP128059 CC0091019987 CH99924978 5 EDIFICIO A PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO C DIVISION DE INGENIERIAS SEDE LA 1 29,762.22 29,762.22
PERLITA

EST. 3 ( FACT. 9 ) UGU-10-911043999-N44-2013/288 CONSTRUCCION DE LA
SP128304 COAH710306CEQ | CH99925162 g SEGUNDA ETAPA DEL LABORATORIO DE SANITARIA AMBIENTAL DEL 1 203,085.50 203,085.50
DEPARTAMENTC DE INGENIERIA CIVIL DIVISION DE INGENIERIAS CGT

1 227,761.93 227,761.93

EST.3 A ( FACT. 10 ) UGU-10-911043999-N44-2013/288 CONSTRUCCION DE LA
SP128307 COAH710306CEQ | CH99925163 5 SEGUNDA ETAPA DEL LABORATORIO DE SANITARIA AMBIENTAL DEL 1 33,994.14 33,994.14
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA CIVIL DIVISION DE INGENIERIAS CGT

212 FACT.33 EST. 5 UGU- 10-911043999-N54-2013/326 CONSTRUCCION DEL EDIFICIC
SPI28769 CCO091019587 EHOOLZ095> 5 A PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO C DIVISION DE INGENIERIAS SEDE LA PERLITA

EST. 5 A ( FACT. 34 ) UGU-10-211043999-N54-2013/326 CONSTRUCCION DEL
SP128771 CC0091019987 CH99925606 5 EDIFICIO A PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO C DIVISION DE INGENIERIAS SEDE LA 1 10,061.63 10,061.63
PERLITA

EST. 3 B ( FACT. 9 ) UGU-10-911043999-N44-2013/288 CONSTRUCCION DE LA
SP128789 COAH710306CEQ | CH00170995 5 SEGUNDA ETAPA DEL LABORATORIO DE SANITARIA AMBIENTAL DEL 1 49,252 64 49,252.64
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA CIVIL DIVISION DE INGENIERIAS CGT

EST: 4, FAC: 19 Construccion de la sequnda etapa del laboratorio de sanitaria y

SP129911 COAH710306CEQ | CH99926433 5 ambiental de la Division Ingenierias del Campus Guanajuato de la Universidad de 1 22,150.04 22,150.04

Guanajuato UGU-L0-911043999-N44-2013/288

EST: 4A, FAC: 20 Construccion de la sequnda etapa del laboratoric de sanitaria y

SP129916 COAH710306CEQ CH99926442 5 ambiental de la Division Ingenierias del Campus Guanajuato de la Universidad de 1 9,861.59 9,861.59
najuato UGU-LO-911043999-N44-2013/288

EST: 4B, FAC: 23 Construccion de la segunda etapa del laboratoric de sanitaria y

b 185,183.53 185,183.53

8$P129920 COAH710306CEQ | CH99926434 5 ambiental de la Division Ingenierias del Campus Guanajuato de la Universidad de 1 130,929.90 130,929.90
Guanajuate UGU-1L0-911043999-N44-2013/288
EST: 5B, FAC: 36 Construcidn de edifdicio "A" y primera etapa del edificio "C" para
94 {
SPi29921 CCO091012987 EHIPPL0H3 5 la Division Ingenierias del campus guanajuato UGU-10-911043999-N54-2013-326 - L vigeRest
EST: 5, FAC: 29 Construccion de la segunda etapa del laboratorio de sanitaria y
SPA90112 COAH710306CEQ | CH99927265 5 ambiental de la Division Ingenierias del Campus Guanajuato de la Universidad de 1 48,183.89 48,183.89

Guanajuato UGU-LO-911043999-N44-2013/288

EST: 5A, FAC: 30 Construccion de la segunda etapa del laboratorio de sanitaria y
SPA90117 COAH710306CEQ | CH99927266 5 ambiental de la Division Ingenierias del Campus Guanajuato de la Universidad de 1 5,698.13 5698.13
Guanajuato UGU-L0-911043999-N44-2013/288

EST: 5B, FAC: 31 Construccién de la segunda etapa del laboratorio de sanitaria y
SPA90132 COAH710306CEQ | CH99927519 5 ambiental de la Division Ingenierias del Campus Guanajuate de la Universidad de 1 581,817.31 581,817.31
Guanajuato UGU-L0-911043999-N44-2013/288

Elaboré: Subdireccidn de Planeacién y Evaluacién/Departamento de Planeacién. (



EST: 6, FAC: 42 Construcién de edifdicio "A" y primera etapa del edificio "C" para la

Elaboré: Subdireccién de Planeacion y Evaluacion/Departamento de Planeacion.

DE QUIMICA CGT. DAYCB

PA90429 A ; 23,808.03
§ % CC0091019987 eH99929728 Division Ingenierias del campus guanajuate UGU-10-911043999-N54-2013-326 £5,80e.09
EST: 6-B, FAC: 44 Construcién de edifdicio "A" y primera etapa del edificio "C" para
SPAS0430 CCO091015987 | CH99929729 la Division Ingenierias del campus guanajuato UGU-10-911043999-N54-2013-326 328.166.%0 H288ge0
30% ANTICIPO ( FACT. 158 ) UGU-10-911043999-N44-2013/288 CONSTRUCCION
SP1255418 COAH710306CEQ | CH99923089 DE LA SEGUNDA ETAPA DEL LABORATORIO DE SANITARIA AMBIENTAL DEL 7,200.23 7,200.23
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA CIVIL DIVISION DE INGENIERIAS CGT
EST: 6A, FAC: Construcién de edifdicio "A" y primera etapa del edificio "C" para la
SEATRZ CCO091019987 | CH99929731 Division Ingenierias del campus guanajuato UGU-10-911043999-N54-2013-326 20,385.86 20ia5186
FACT(S) 00237857, COMPRA DE DOS BALANZAS DE PRECISION. DEPTO. DE
665 7 3 A
SP126654 REQ841212FE2 CH99924181 QUIMICA CGT. DAYCB 8,388.78 16,777.00
5125360 AUGAS71222QHS | CHo99123165 E.:%BS) 00000646, COMPRA DE 2 BALANZAS, DIV. DE C. NATURALES Y EXACTAS, B 16.568.00
FACT(S) 00002104, COMPRA DE 3 GENERADORES DE VIBRACIONES, DIV, DE C.
SP125396 DCB0208079L5 | CH999123167 NATURALES Y EXACTAS, DAYCE 2,591.90 7,775.70
SIS IKL850305PCA | CH999123168 E;?C(rsA)sn%Df\?ggO' COMPRA DE BANO ULTRASONICO, DIV. DE C. NATURALES Y (238560 12,365.60
— FACT(S) 00220455, COMPRA 4 PARRILLAS DE CALENTAMIENTO. DIV. CIENCIAS -
SP125570 REQ841212FE2 99923419 NATURALES Y EXACTAS. DAYCB 6,875.81 27,903.2
FACT(S) 00000002, COMPRA DE 2 GENERADORES DE SENALES, DIV. DE C.
SP125628 CAZ090216KI3 | CH999123288 NATURALES Y EXACTAS. DAYCE 8,995.80 17,991.60
COMERCIALIZAD
e CAZ090216K13 | ORA AZRIEL SA FACT(S) 00000001, COMPRA DE OSCILOSCOPIQ, DIV. DE C. NATURALES Y 560580 8,995.80
EXACTAS, DAYCB
DE CV
REACTIVOS Y
FACT(S) 238164, 6 PARRILLAS DE CALENTAMIENTO, DIV. DE C. NATURALES Y ——
SP125841 EQUIPg,VS.A. DE EXACTAS, DAYCE 6,875.81 854,84
LAB-TECH
SP125874 INSTRUMENTACI FACT(S) 00043922, COMPRA DE INCUBADORA. DEPTO. DE BIOLOGIA, DAYCB 19,314.00 19,314.00
ON SA DE CV
ROSAS
BARREDA FACT(S) 00001798, COMPRA DE UN REFREIGERADOR. DEPTO. FARMACIA. DIV.
2 X 19,024.00
SH25988 XOCHITL CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS. SE APLICA SANCION $163.06. DAYCB 19,02400 9,02
CECILIA
F— Qufgﬁgg%a FACT(S) 00006974, COMPRA DE UN MEDIDCR DE MESA (POTENCIOMETRO). DIV, S5 044660
ARG A DE G CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS. DAYCB
LAB-TECH FACT(S) 00044160, COMPRA DE UN MICRC DIGESTOR. DEPTO. DE FARMACIA CGT
SP126157 INSTRUMENTACI BAYCE 4 ’ ’ ' 45,854,80 45,854,80
ON SA DE CV
221
REACTIVOS ¥
FACT(S) 00237859, COMPRA DE 4 BOMBAS PERISTALTICAS. DIV, CIENCIAS
§P126292 REQB41219FE7 EQUIPE'VS'A‘ . NATURALES Y EXACTAS. SE APLICA SANCION POR $66.96. DAYCB 39059 1562322
n FACT(S) 00001962, COMPRA DE PARRILLA DE AGITACION, DIV. DE C. NATURALES
SP123697 DCB0208079L5 CH999122142 Y EXACTAS, DAYCB 37,208.16 37,208.16
FACT(S) 00001748, COMPRA DE 2 MICROSCOPIOS, DIV. DE C. NATURALES Y
5
SP125031 ROBX750506LS5 | CH999122886 EXACTAS, DAYCB 26,879.52 53,759.04
FACT(S) 00000128, COMPRA DE UN APARATO P/MEDIR PUNTO DE FUSION. DIV.
7323 1 10,000.0
SHIAT AUGAS712220H9/ 999124285 CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS CGT. DAYCB 10,000:00 9
FACT(S) 00002523, COMPRA DE 2 APARATOS DE ONDAS DE CUERDAS. DIV.
dl DCBO208075L5 HI9LZAT20 CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS CGT. DAYCB 2,348.08 489011
FACT(S) 00002524, COMPRA DE DOS GENERADORES SENOIDALES. DIV. CIENCIAS
SP127641 DCB0208079L5 999124521 STLIRALES v EXACTAS Coor. DAYEE 5,368.94 10,737.88
TSR LTI960220FPS G 7sd FACT(S) 00047333, 00047335, COMPRA DE 3 CAMPANAS DE EXTRACCION. DEPTO. 5090056 152.762.68

=

TR



—— PEM650731QC3 | 999124923 Eﬁi‘g(:) 00015742, COMPRA DE ULTRABALANZA PARA DCNE (DEPTO DE QUIMICA) 192.93120 ——
FACT(S) 00002534, COMPRA DE UNA BALANZA DE TORSION. DIV, CIENCIAS
SEL9372 DCBO20807SLS | 999125579 NATURALES Y EXACTAS CGT. SE APLICA SANCION POR $423.30. DAYCB 5,083.84 5487.24
FACT(S) 00000556, COMPRA DE UNA CAMPANA DE EXTRACCION. DIV. DE o
SPAGRE LMD020212283 | 99927639 CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS CGT, 123-2014. PAGO PARCIAL. DADQ, 250030 42,5543
SPASI1052 DCB0208079L5 99927926 FACT(S) 00003358, COMPRA DE UN PH METRO. DEPTO DE QUIMICA CGT. DADQ. 9,645,50 9,845.50
FACT(S) 00003431, COMPRA DE UN SONOMETRO. DIV. DE CIENCIAS NATURALES Y
SR DCBO20807SLS 98326630 EXACTAS CGT. SE APLICA SANCION POR $14.54. DADQ. 224751 2
FACT(S) 00000264, COMPRA DE EQUIPO MEDICO MESA VIRTUAL DE DISECCION Y
3L SP124261 ALAQO30919QE6 | CH999122349 SISTEMA DE SIMULACION DE PACIENTES PARA DIV DE C DE LA SALUD CLE PAGO 1,334,000.00 1,334,000.00
DE ANTICIPO DEL 50% DAYCB
Spi2s19 ITEOG03205U3 CH4630 (CH&JFACT(S) 00000157, COMPRA DE COLUMNA DE DESTILACION, DIV. DE ING. S g aies
CLE, DAYCB
3.2.1 Pago de Factura No. 20445 por compra de 5 bombas sumergibles, complemento de
SP543 ) : .
S 933 THMO81201F31 666006802 torfa de destilacion. 1,770.24 8,851.21
SP343941 [? ﬁDMUmUUASI CH2488 Compra de 5 recipientes para uso en sistema de enfriamiento (torres de destilacién) 171.84 859.20
|
[T Y/ TOTAL TN 10,993,62739) 1 /00

DIRECTOR (A) DE PEAN 10N

RECTOR (A)

pa. |l ZQM,'I[
v /

NOTA:

particular.

\

La informacion proporcionada en éste Formato, en lo referente a los objetivos, metas y acciones para el logro del objetivo general descrito, asf como al monto asignado en cada uno de los rubros, deberii ser consistente con el proyecto original apoyado, o en su caso, al proyecto ajustado y a los informes
financieros reportados en trimestres anteriores. Asimismo, el monto asignado deberi corresponder al referido en el Convenio de colaboracién correpondiente y los montos reportados en cada uno de los trimestres no deben ser acumulativos, sino deben reflejar el gasto especifico de cada periodo en

LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE FORMATO ¥ LA DOCUMENTACION FUENTE, SON RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCION QUIEN LA RESGUARDARA PARA CULQUIER ACLARACION A LAS INSTITUCIONES DE FISCALIZACION, CAMARA DE DIPUTADOS DEL

H.CONGRESO DE LA UNION Y SEP ENTRE OTROS. ESTA INFORMACION DEBE COINCIDIR CON LA PUBLICADA EN LA PAGINA WEB DE LA INSTITUCION, LA CUAL, AL IGUAL QUE LA IMPRESA DEBERA ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR LOS FUNCIONARIOS
CORRESPONDIENTES DE LA INSTITUCION.

ESTA INFORMACION DEBE SER REVISADA POR EL ORGANO INTERNO DE LA INSTITUCION, INFORMANDOLE AL RECTOR (A), CON COPIA A LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA (DGESU).

Elaboré: Subdireccién de Planeacién y Evaluacién/Departamento de Planeacién.
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SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR
DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
Direccion de Planeacién y Evaluacién

EDUCACION PUBLICA
SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO
(En Peses)
[Fecha de actualizacién: | 31/12/2014
DD/MM/ARO
Nombre de la Institucién: UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
Ejercicio
Nombre del Fondo: FONDO PARA AMPLIAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACION SUPERIOR. R:lsa! 2013 Trimestre 0.
o
Nombre del Proyecto General: Ampliacién de la capacidad de atencién a la demanda de los programas educativos de la Universidad de Guanajuate
Objetivo General: Incrementar y mejorar la capacidad de atencién a la demanda creciente en educacién superior de los programas educativos de licenciatura y posgrado de las divisiones de los cuatro campi
de la Universidad de Guanajuato, cuya calidad estd reconocida a nivel nacional y de aquellos programas educativos que atin ne tienen egreso o que son de reciente creacion,
Monto total asignado al proyecto
(Por rubro)
Construccién Equipamiento Gastos de operacién Total
5 12,633,616.00 | $ 6,222,589.72 0 S 18,856,205.72
Monto Ejercido
Monto reportado en 2014
rimestres
Monto Federal | Monto reportado i % de Avance del
No. Objetivo Particular Meta No. Accién Accidn
) Asignado en 2013 3 TOTN';ERGDO MONTO POR EJERCER | monto asignado
1o. 2o. 30. 4o. L
15 de abi 15 de julio 15 de octubre | 15 de enero de 2015
1.1 Entre los ciclos escolares 2013-2014 y 2018-2019,
incrementar en un 49 por ciento la matricula de los programas
educativos de licenciatura y posgrade de la Divisién de Ciencias Dotar de equipos e instrumentos de laboratorio el
! : y RO s o it § gtos ) . P . . 1,000,000.00| 45,504.48  533,864.52 301,133.00 36,935.64 0.00 871,933.16 82,562.36 92%
de la Vida del Campus Irapuato Salamanca cuya calidad Edificio de Ciencias de la Vida.
actualmente esta reconocida por los CIEES, COMEAA o por el
PNPC.
Construir el edificio de laboratorio de la Licenciatura
. 1.21 . oo 9,133,616.03 797,155.00| 1,240,309.00 430,064.00 0.00 0.00 1,670,373.00 6,666,088.03 37%
’ . - 1.2 Entre los ciclos escolares 2013-2014 y 2018-2019, en Medicina Veterinaria.
Ampliar la capacidad de atencién a la demanda . z .
g ? incrementar en un 80 por ciento la matricula de los programas
1 |creciente de los programas educativos de las 3 s SEaiE ‘ P
Divisi el c | to Sal educativos de la Division de Ciencias de la Vida que adn no o d — — ;
ivisiones del Campus Irapuato Salamanca. ctar de equipo de laboratorio a la licenciatura en
tienen egreso. 1.2.2 R q p. : 587,170.00 0.00 0.00 0.00 17,911.00 0.00 17,911.00 569,259.00 3%
Medicina Veterinaria.
1.3 Entre los ciclos escolares 2012-2013 y 2018-2019,
incrementar en un 21 por ciento de la matricula de los Dotar de equipo e instrumentos de laboratorio para
programas educativos de licenciatura y de posgrado de la 131 la imparticién de talleres de laboratorio en ingenieria 1,004,960.00 0.00 0.00 1,004,960.00 0.00 0.00 1,004,960.00 0.00 100%
Divisién de Ingenierias del Campus Irapuato Salamanca, cuya mecénica, eléctrica y mecatrénica,
calidad estd reconocida por los CIEES, CACEl o PNPC.
. Dotar de equipo al laboratario de Sanitaria del
2.1 Entre los ciclos escolares 2012-2013 y 2018-2019, 2.1.1 T 445,659.97| 77,150.16 122,166.84 190,738.00 18,498.97 37,106.00 368,509.81 0.00 100%
A i : Departamento de Ingenieria Civil.
incrementar en un 30 por ciento la matricula de los programas
educativos de licenciatura y posgrado de la Division de
Ingenierias cuya calidad esta reconocida por los CIEES, CACEl o Construccién del Laboratario de Santtaria del
. . L el PNPC. 2.1.2 o =y 3,500,000.00 0.00 1,032,380.00 886,207.00 517,674.00 727,433.00 3,163,694.00 336,306.00 90%
Ampliar la capacidad de atencién a la demanda Departamento de Ingenieria Civil,
2 creciente de los programas educativos de las

Elabord: Subdireccién de Planeacion y Evaluacién/Departamento de Planeacién.

1



Divisiones del Campus Guanajuato
2.2 Entre los ciclos escolares 2013-2014 y 2018-2019,
incrementar en un 30 por ciento la matricula de los programas Dotar de equipo de laboratorios a los programas
educativos de licenciatura y posgrado de la Divisién de Ciencias 2.2.1 educativos de la Divisién de Ciencias Naturalesy 1,000,800.00 90,967.20|  270,484.80 371,122.00 5,488.00 54,661.00 701,755.80 208,077.00 79%
Naturales y Exactas cuya calidad esta reconocida por los CIEES, Exactas.
CACEl o el PNPC.
3.1 Entre los ciclos escolares 2013-2014 y 2018-2019,
incrementar enlun 2:4 por ciento la matricula ldleh?s prog.ram'as Dotar de equipo a la torre de laboratorios de la
educativos de licenciatura y posgrado de la Division de Ciencias 3.1.1 A . 1,334,000.00 0.00 1,334,000.00 0.00 0.00 0.00 1,334,000.00 0.00 100%

% : Division de Ciencias de la Salud.

de la Salud cuya calidad esta reconocida por los CIEES o
COMAEM, CNEIP por el PNPC.

Ampliar la capacidad de atencién a la demanda

3 |creciente de los programas educativos de las

Divisiones del Campus Ledn
3.2 Entre los ciclos escolares 2013-2014 y 2018-2019,
incrementar en un 39 por ciento la matricula de los programas " ¢ ” .

3 4= 2 Dotar de equipo a la Licenciatura en Quimica
educativos de licenciatura y posgrado de la Divisién de Ciencias 321 " 850,000.00 849,709.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 291.00 100%
e Ingenierias cuya calidad esta reconocida por les CIEES o por el .
PNPC.
GRAN TOTAL 18,856,206.00) 1,860,485.84 4,533,205.16]  3,184,224.00 596,507.61 819,200.00 9,133,136.77 7,862,583.39 58%
| INFORME PORMENORIZADO DEL ALCANCE DE METAS |

1.1.1 |Se adquirié una fabrica de hielo, 1 Minifometro, 1 destilador, 2 microscapios, 1 potencidémetro, 1 autoclave para gas, 1 bascula para pesado de animales, 1 purificador de agua, 2 basculas para pesaje, 1 simulador de parto, 2 balanzas de precisién para masas, 1 sistema fotovoltaico, 1 lector y 1 medidor de glucosa y su saldo sera en el primer cuatrimestre de 2015.

1.2.1 |Se encuentra en proceso de construccidn con un avance fisico del 70%., se encuentran en proceso de pagos estimaciones de avance de obra que serdn cubiertas en primer trimestre de 2015.

1.2.2 |Se inicio el ejercicio de recurso con la compra de 1 bascula de relojy 1 indicador digital, 1 regulador t riel de pesaje, y se tiene comprometido la compra de 1 equipo de Lector de Microplacas por un monto de $390,717.00 y su saldo se ejercera en el primer trimestre de 2015.

1.3.1 |Se dotd de equipo e instrumentos de laboratorio para la imparticién de talleres de laboratorio en ingenierfa mecanica, eléctrica y mecatrénica.

Se comproé equipo de laboratorio (2 bafios maria, 1 horno de conveccién y 1 esterilizador, 1 balanza, parrillas de calentamiento, 1 medidos de conductividad, 1 medidar digital arsénico, 1 colorimetro portatil multiparamétrico, 1 centrifuga de mesa, 1 jarra para floculacién de agua, 1 digestor de muestras, 1 destilador de agua ), 1 turbidimetro, 1 medidor de oxigeno,

1.1
2 1 microscopio v su saldo se ejercera el primer trimestre de 2015.

2.1.2 |La obra se inicio el 07 de Enero 2014 con un avance fisico del 88% v se ejercera de acuerdo las estimaciones de avances de obra en 2015.

Se compré equipo de laboratorio por un monte de $641,606.80 (1 parrilla de agitacién y 2 microscopios, 2 balanzas, 3 generadores de vibraciones, 1 bafio ultrasdnico, 10 parrillas de calentamiento, 2 generadores de sefiales, 1 osciloscopio, 1 incubadora, 1 refrigerador, 1 potenciémetro, 1 micre digestor, 4 bombas peristalticas, 2 balanzas de precision, 1 aparato

e para medir puntos de fusién, 2 aparatos de ondas de cuerdas, 2 generadores senoidales, 3 campanas de extraccién y 1 ultra balanza), 1 balanza de torsién, 1 campana de extraccion, 1 ph metro y 1 sonometro. v el saldo restante serd ejercido en el primer trimestre de 2015.

3.1.1 |Se compré equipo de laboratorio médico mgsa virtual de disecci6n y sistema dg‘simula:ién de pacientes, con |o cual se cumple el 100% la meta.
3.2.1 |Se adquirié equipo de laboratorio (Columnalde dEstilacion y sus accesorios)., goh lo cual se cumple la meta al 100%.

div « W

TESORERO (A) GENERAL Y,
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NOTA:
La informacién proporcionada en éste Formato, en lo referente a los objetivos, metas y acciones para el logro del objetivo general descrito, asf como al monto asignado en cada uno de los rubros, deber4 ser consistente con el proyecto original apoyado, o en su caso, al proyecto ajustado y a los informes financieros repertados en trimestres anteriores. Asimismo, el

io de colab ién corr diente y los montos reportados en cada uno de los trimestres no deben ser acumulativos, sino deben reflejar el gasto especifico de cada periodo en particular.

monto asignade deberd corresponder al referido en el €

LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACION FUENTE, SON RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCION QUIEN LA RESGUARDARA PARA CUALQUIER ACLARACION A LAS INSTITUCIONES DE FISCALIZACION, CAMARA DE DIPUTADOS DEL H.CONGRESO DE LA UNIGN Y SEP ENTRE OTROS. ESTA INFORMACION DEBE COINCIDIR CON LA PUBLICADA
EN LA PAGINA WEB DE LA INSTITUCION, LA CUAL, AL IGUAL QUE LA IMPRESA DEBERA ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES DE LA INSTITUCION.

ESTA INFORMACION DEBE SER REVISADA POR EL ORGANO INTERNO DE LA INSTITUCION, INFORMANDOLE AL RECTOR (A), CON COPIA A LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA (DGESU).

Elaboré: Subdireccion de Planeacidn y Evaluacién/Departamento de Planeacion.




-3 Formato Informe Financiero Il -

SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO

SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR
DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
Direccién de Planeacién y Evaluacion

(En Pesos)
[Fecha de actualizacién: 31/12/2014
DD/MM/ANC
Nombre de la Institucién: UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
Nombre del Fondo: Programa de Expansién en la Oferta Educativa en Educacién Media Superior y Superior (Educacién Superior) Ejercicio Fiscal Reportado 2014 Trimestre do.
Nombre del Proyecto General:Ampliacién y diversificacion de la oferta educativa de la Universidad de Guanajuato 2014
Objetivo General: Contribuir al incremento de la matricula y la cobertura en ed superior, liando la oferta de programas educativos (de li iaturay p do) garantizando su perti ia y calidad e
incrementando la matricula de los programas académicos de nivel superior.
Monto total asignado al proyecto
Construccién Equip Gastos de operacid) Total
$ B 10,278,948.00 | 0 [s 10,278,948.00
Monto Ejercido
Monto do en 2014
: ) Monto Federal |Monto reportado % de Avance del
. Pi | 3 Accion v TOTAL EJERCIDO
No. Objetivo Particular Meta No. Accién e en 2013 do: S 30. s ::;m % g MONTO POR EJERCER| monto asignado
15 de abril 15 de julio 15 de octubre 2015
. " Equipamiento de aulas de la Division de Ciencias e
1.1 Ampliar la oferta educativa en el nivel superior de la Uni versidad de Socialesy Humanidades, especialmente. para aquelios
Guanajuato, por medio de la creacién de un nuevo programa educativo L - £ . 638,478.92 0.00 0.00 0.00 93,506.00 93,506.00 544,972.92 15%
M espacios vinculados a la operacién del posgrado, como el
en el campus Ledn, el Doctorado Interinstitucional en Arte y Cultura. R
Doctorado Interinstitucional en Arte y Cultura,
1.2 Ampliar la oferta educativa en el nivel superior de la Universidad de
Guanajuato, con la creacion de un nuevo programa educativo de Equipar los laboratorios de |a Division de Ciencias de la
licenciatura, en el drea de la salud en el Campus Celaya Salvatierra, 1.2.1 Salud e Ingenierias, destinados a la operacién de la 225,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 225,000.00 0%
concretamente de la Licenciatura en Terapia Fisica y Rehabilitacién, el Licenciatura en Terapia Fisica y Rehabilitacion,
Ampliar la capacidad de atencién a la cual responde a demanda explicita en la entidad.
1 demanda, con una oferta educativa acorde al
Modelo Educativo, para aquellos programas
educativos cuya operacion inicia en 2014, Equipamiento para la operacién de la Maestria en
1.3.1 Administracién de Tecnologias de la Divisién de 500,000.00| 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0%
Ingenierias.
1.3 Ampliar la oferta educativa en el nivel superior de la Universidad de
Guanajuato en el Campus Irapuato Salamanca, con la creacién de dos
nuevos programas educativos de posgrado en drea de ingenierfas, la Equipamiento para la operacion de la Maestria en
Maestria en Administracion de Tecnologias de la Divisién de Ingenieria y 1.3.2 Ingenieria Electrénica Aplicada de la Divisién de 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0%
la Maestria en Ingenieria Electrénica Aplicada de la Divisién de Ingenierias.
Ingenierias, asi como de dos programas de posgrado en el area de
ciencias de la vida.
Equipamiento para la operacion de la Maestria
1.3.3 Interinstitucional en Produccion Pecuaria y del Doctorado 1,315,441.77| 0.00 0.00 0.00 159,727.77 159,727.77 1,155,714.00 12%
en Biociencias de la Division de Ciencias de la Vida.




Equipamiento de laboratorios, de la Divisién de Ciencias e

2.1 Incrementar la matricula de nivel superior, segdn la proyeccién 211 Ingenierias, especificamente aguellos que fortalecen la 636,842.30 0.00 0.00 0.00 37,978.00 37,978.00 598,864.30 6%
plasmada en el proyecto, en particular en dos de los programas operacién de la Licenciatura en Ingenierfa Biomédica.
educativos del Campus Ledn, que se destacan por su pertinencia muy
relevante y un incremento significative de su matricula; se trata del
programa de Licenciatura en Ingenieria Biomédica, de la Division de Suministro de equipamiento para laboratorios de
Ampliar la capacidad de atencion a la Cief\:.ias e Ingenier[as, y del pro‘grtama de Lilcen?iatura en Clencias de la 54% practicas n::édicas de la Di‘visfér! de Ciencias de !a Sa.lud, 654,217.68 66 .66 66 116,000.00 116,000.00 538,217.68 18%
Wiiitands; de sauslics piogramas sdlicatiss Actividad Fisica y Salud, de la Divisidn de Ciencias de la Salud. en be?e.ﬂcto t?el\ programa de Licenciatura en Ciencias de
= £ % la Actividad Fisica y Salud.
, [auepersu reciente creacidn no cuentan ain
con el egreso de la primera cohorte
generacional y que a la fecha muestran, un
importante incrementa en su matricula, Equipar los laboratorios y espacios para el aprendizaje de
2.2 Incrementar la matricula de nivel superior, segun la proyeccion 221 la Divisién de Ciencias de la Salud e Ingenierias, 1,009,172.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,009,172.90 0%
plasmada en el proyecto, de dos programas educativos de la Division de correspondientes a la Licenciatura en Ingeneria Civil.
Ciencias de la Salud e Ingenierias del Campus Celaya-Salvatierra, que se
destacan por su pertinencia y el incremento significativo de su
matricula; se trata del programa de Licenciatura en Ingeneria Civil y del Equipar el drea de laboratorios que sustenta la operacion
programa de Licenciatura en Ingenieria en Biotecnologia. 222 de la Licenciatura en Ingenieria en Biotecnologia de la 696,366.00) 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 696,366.00 0%
Division de Ciencias de la Salud e Ingenierias.
Equipamiento para los laboratorios que sustentan la
311 operacién de [a Licenciatura en Ingenieria Mecanica de la 500,100.00 0.00 0.00 0.00 448,500.00 448,500,00 51,600,00 90%
3.1 Incrementar la matricula, segln la proyeccion plasmada en el Division de Ingenierias.
proyecto, de manera efectiva y coherente con la implementacién del
Medelo Educative, de tres programas de las Divisiones Académicas del
Campus Irapuato-Salamanca, especialmente en aquellos programas : 3 = AT
educativos reconocidos por su calidad, por los CIEES y.CACEI, asf como 312 i‘;i:::::::;’g;;jai:':f; ::I":r:':‘::";m B 499,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 499,900,00 0%
por su pertenencia al PNPC, en el caso del posgrado, y que muestran
ademas un sano crecimiento de matricula y requieren apoyo para
sostener su desarrollo en condiciones de calidad; concretamente, de los
pregram'as d’E Licenciatura en Ingenieria Mac‘énl(a y del Doctorado en Equipamiénto para 165 laboratorios g6 14 Division de
IngenieraEleatrica de laBvision deIngspledasydedoticenciaturaen 313  |Ciencias de la Vida, que permiten la operacion de fa 591,312.32 0.00 0.00 0.00 181,228.00 181,228.00 410,084.32 31%
Ampliar la capacidad de atencién a la Ingenieria en Agronomia de la Division de Ciencias de la Vida. Licenciatura en Ingenieria en Agronomia.
demanda, de aquellos programas educativos
cuya calidad esta reconecida por arganismos
evaluadores y acreditadores [CIEES o
3 |reconocidos por COPAES para el caso de las Suministro de equipamiento de los laboratorios
licenciaturay port?l PNPC para el casodelos |3 3 |ncrementar la matricula, de tal manera que conserven e 454 corres‘pnndfentes.; en bEl:'fiﬁC"O delas 4_“C'9“Ciafu"_351 1,226,634.15 0.00 0.00 0.00 441,698.00 441,698.00 784,936.15 36%
programas educativos de posgrado) y incrementen su calidad, de los programas educativos de Licenciatura en Quimico Farmacéutica Bidlogo, e Ingenieria Quimica de la
requieren de apoyo para sostener o Quimico farmacetitico Biologo e Ingenieria Quimica de la Divisién de Divisién de Ciencias Naturales y Exactas.
incrementar su nivel de de calidad. Ciencias Naturales y Exactas, asi como del programa de Docterade en
Ciencia y Tecnologia del Agua, de |a Divisién de Ingnierias del Campus Equipamiento de laboratorios de la Divisién de
Gulanajualay cya calidadesta fecancolde perlosIEESy CORARS. 322  |ingenierias, Sede La Perlita, en beneficio del Doctorado 636,842.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 636,842.30 0%
en Ciencia y Tecnologia del Agua.
3.3 Incrementar la matricula del programa de Licenciatura en Médico
Cirujano, de la D.Msiﬁn de Ciencias de la Sa.!ud del Campus Ledn, en Equilpaileiioibat los Tiboratoros o6 Bricticas midices
respuesta, efectiva y coherente a las necesidades planteadas por la 331 de I Divisién de Ciencias de la Salud, Sede San Carlos, en 648,639.66 0.00 0.00 it 0.00 0.00 648,639.66 0%
sociedad, bajo las condiciones de calidad e innovacién planteadas por el Lo : : e
3 2 T beneficio de la Licenciatura en Médico Cirujano.
Modelo Educativo, procurando incrementar su calidad, la cual cuenta
con el reconocimiento por parte de los CIEES y del COMAEM.
GRAN TOTAL 10,278,948.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,478,637.77 1,478,637.77 8,800,310.23 14%
INFORME PORMENORIZADO DEL ALCANCE DE METAS J
1.1.1 |Se inicio el equipamiento con la adquisicion de equipo (1 mezcladora, 1 amplificador y 7 videoproyectores. Su slado serd ejercido en el primer y segundo trimestre de 2015.
1.2.1 |Se encuentra en proceso de compra para ser ejercido en el primer y segundo trimestre de 2015.
1.3.1 |Se encuentra en proceso de compra para ser ejercido en el primer y segundo trimestre de 2015.
1.3.2 |Se encuentra en proceso de compra para ser ejercido en el primer y segundo trimestre de 2015.
1.3.3 |5e inicio el equipamiento para |a operacién de la Maestria Interinstitucional en Produccién Pecuaria y del Doctorado en Biociencias. (1 camara, 1 microscopio, 1 centrifuga, 3 estereoscopios y 1 estufa de incubacién), su saldo serd ejercido en el primer y segundo trimestre de 2015.

211

Se inicio el equipamiento de laboratorios, de la Divisién de Ciencias e Ingenierias, (1 fotodocumentador), y su saldo sera ejercido de acuerdo al proyecto en el primer y segundo trimestre de 2015.




2.1.2 |Se inicié con el suministro de equipamiento para laboratorios de practicas médicas en beneficio del programa de Licenciatura en Ciencias de la Actividad Fisica y Salud, (1 caminadera), su saldo sera ejercido en el primer y segundo trimestre de 2015,
2.2.1 |Se encuentra en proceso de compra para ser ejercido en el primer y segundo trimestre de 2015,

2.2.2 |Se encuentra en proceso de compra para ser ejercido en el primer y segundo trimestre de 2015.

3.1.1 |Se equipo los laboratorios que sustentan la operacién de la Licenciatura en Ingenieria Mecdnica de la Divisién de Ingenierias, (sillas, 7pcs, 3 tornos), su slado serd ejercido en el primer y segundo trimestre de 2015.

3.1.2 |Se encuentra en proceso de compra para ser ejercido en el primer y segundo trimestre de 2015,

3.1.3 |Se inicid el equipamiento que permiten la operacién de la Licenciatura en Ingenieria en Agronomia, (4 autoclaves, 3 hornos), su saldo serd ejercido en el primer y segundo trimestre de 2015.

3.2.1 |Se inicio el uministro de equipamiento de los laboratorios correspondientes, (2 videoproyectorey/ 5 parrilas digitales, 1 sistema automatizado ciclo de refirgeracién y 6 laptos.), su slado se ejercera en el primer y segundo trimestre de 2015.

3.2.2 |Se encuentra en proceso de compra para ser ejercido en el primer y segundo trimestre de 2()1‘?v

3.3.1 [Se encuentra en proceso de compra para ser ejefgido en efprimer y segundo trimestre de 2045.

BN

TESORERO (A) GENERAL Y/O ADMINISTRADOR (A) FINANZA§ DIRECTOR (A) D ON RECTOR (A)
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LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DDCUMEN]\ACION FUENTE, SON RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCION QUIEN LA RESGUARDARA PARA CUALQUIER ACLARACION A LAS INSTITUCIONES DE FISCALIZACION, CAMARA DE DIPUTADOS DEL H.CONGRESO DE LA UNION Y SEP ENTRE OTROS. ESTA INFORMACION DEBE COINCIDIR CON LA PUBLICADA EN

ESTA INFORMACION DEBE SER REVISADA POR EL ORGANO INTERNO DE LA INSTITUCION, INFORMANDOLE AL RECTOR (A}, CON COPIA A LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA (DGESU).
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- 3.1 Formato Informe Financiero III -

SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO
(En Pesos)

Nombre de la Instituciéon:UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO

SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR
DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
Direccion de Planeacion y Evaluacion

31/12/2014
DD/MM/ANO

Fecha de actualizacién: |

Trimestre | 4o.

Nombre del Fondo: Programa de Expansién en la Oferta Educativa en Educacién Media Superior y Superior (Educacién Superior) Ejg:;:l::;?al 2014
Nombre del Proyecto General:Contribuir al incremento de la matricula y la cobertura en educacién superior, ampliando la oferta de programas educativos (de licenciatura y posgrado) garantizando su pertinencia y calidad e incrementando la matricula de los programas académicos de
nivel superior.
Documento de Pago Obra (Construccién), Bienes o Servicios Adquiridos Obra(Construcion); l?:.le.n ESOSeryicios
por Adquirir
No. Accién . Cantidad
Tipo de Documento de - S o : A 2 B .
o R.F.C. No. de Folio Rubro de Gasto Descripcién de Obra (Construccion), Bienes o Servicios en Documento de Pago Cantidad Costo Unitario Costo Total faltantes por Monto por ejercer
adqurir
FACT(S) 00000379, COMPRA DE UNA MEZCLADORA. DIV. DE CIENCIAS SOCIALES Y
SPA81254 K A
8125 AGAQ20422HF7 CH99928446 2 HUMANIDADES CLE. DADQ $5,300.00 5,300.00
FACT(S) 00000394, COMPRA DE UN AMPLIFICADOR. DIV. DE CIENCIAS SOCIALES Y,
SPAB1483 Al 4 2 ; i
L1 GAQ20422HF7 CH99928919 HUMANIDADES CLE. DADQ $5,600.00 5,600.00
- FACT(S) 00000707, COMPRA DE UN VIDECPROYECTOR. DIV. CIENCIAS SOCIALES Y
SPA81907 CTS0411225VA CH99929331 2 21,186.24 21,186.24
HUMANIDADES CLE. LA-129-2014. DADQ #2% !
FACT(S) 00000708, COMPRA DE 6 VIDEOPROYECTORES. DIV. CIENCIAS SOCIALES Y
PA 4 | 4
SPA8191. CTS0411225VA CH99929336 2 HUMANIDADES CLE. LA-126-2014. DADQ $10,236.62 61,419.70
1.2.1
1.3.1
1.3.2
SPASO713 SQC850528RUS EHaogs7EDY 5 FACT(S) 00009369, COMPRA DE UNA CAMARA. DEPTO. DE AGRONOMIA CIS. PAD-CARLG- $24,012.00 24,012.00
14/94. DADQ
MPRA DE MICR PIO PARA DEP DE AGRONOMIA Ci -
SPA81272 ROBX750506LS5 CH99928506 2 ;’:(:DT&S) CA000T20- PANIRRAQE MICROSCOPIG FRENDI OIS LARIR $27,816.80 27,816.80
FACT(S) 00002287, COMPRA DE UNA CENTRIFUGA. DIV. CIENCIAS DE LA VIDA CIS. LA-129-
SPA81335 CCB920617DA8 CH99928361 2 ST 2000 ! 2 $10,796.70 10,796.70
1.3.3 2014. DADQ.
FACT(S) 00009695, COMPRA DE 3 ESTEREOSCOPIO. DEPTO. DE AGRONOMIA CIS. PAD-
SPA81854 SQC850528RUS CH99929468 2 s) $28,976.80 86,930.40
14/99. DADQ
FACT(S) 00000298, COMPRA DE UNA ESTUFA DE INCUBACION. DIV. CIENCIAS DE LA VIDA
SPA81974 CSI091201SN1 CH99929364 2 $10,172.04 10,172.04
CIS. LA-129-2014. DADQ
FACT(S) 00000303, COMPRA DE UN FOTODOCUMENTADOR. DIV. DE CIENCIAS E
211 SPA81962 CSI091201SN1 CH99929352 2 INGENIERIAS CLE. LA-129-2014. DADQ $37,978.40 37,978.40
212 SPASI071 CS1091201SN1 CH99929696 5 FACT(S) 00000302, COMPRA DE UNA CAMINADORA. DIV. CIENCIAS DE LA SALUD CLE. LA- $116,000.00 116,000.00
130-2014. DADQ
221 0.00




222 0.00
FACT(S) 00002487, COMPRA DE SILLAS PARA DIV DE ING CIS (DEPTO DE ELECTRONICA
SPA0728 VESS550821KR7 CHE9927367 2 i All:DC{J_) (GEETR0E ELECTRONICA) 1 $12,500.00|  12,500.00
11 — R F— 5 FD.:Cé)TéS) 00003351, COMPRA DE 7 COMPUTADORAS. DIV. INGENIERIAS CIS. LA-130-2014. . SR ————
FACT(S) 00244534, COMPRA DE 3 TORNGS. DIV. DE INGENIERIAS CIS. LA-130-2014,
SPAS2070 HMO720515HQ3 CH99929695 2 ACT(S) 00 1 S 5. LA-130-2014. DADQ 3 $73,205.19|  219,615.56
“PABLASL So———— CHo9928875 5 FACT(S) 00049468, COMPRA DE 4 AUTOCLAVES. DIV. CIENCIAS DE LA VIDA CIS. LA-130- . S
— 2014. DADQ
- FACT(S) 00002289, COMPRA DE 3 HORNOS DE CONVECCION FORZADA. DIV, CIENCIAS DE
SPAS2022 CCB920617DA8 CH99929382 2 3 18,989.49|  56,968.47
. LA VIDA CIS. LA-130-2014. DADQ 5
313
FACT(S) 00000487, COMPRA DE 2 VIDEQPROYECTORES. DEPTO. DE INGENIERIA QUIMICA
SPABL167 ALED70706926 99928127 2 2 6,344.00|  13,688.00
CGT. LA-129-2014. DADQ. $
FACT(S) 00003437, COMPRA DE 5 PARRILLAS DIGITALES. DIV. DE CIENCIAS NATURALES ¥
P . ;
$PA81330 DCBO208079L5 99928418 2 AT CET, L5504, BADIL 5 s 6,032.00 30,160.00
321 FACT(S) 00000197, COMPRA DE UN  SIST. AUTOMATIZADO  CICLO
SPA81704 GEN0201251U3 99929179 2 REFRIGERACION/EVAPORADOR. DIV. DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS CGT. LA-I29- 1 $315,520.00|  315,520.00
2014. DADQ
PTOP. DIV, A
i ANX7S0315522 05929471 5 FACT(S) 00001256, COMPRA DE 6 LAPTOP. DIV, CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS CGT. LA . eI ——
130-2014. DADQ
322
331 H [ \
i } A TOTAL “1,478,637.79 / /0.00
|

\ 04, /é%k EL fA:bL@‘éA{//mt
TW (A) FINANZAS DIRECTOR (A) DE TON RECTOR (A) /

NOTA:
La informacion proporcionada en éste Formato, en lo referente a los objetivos, metas y acciones para el logro del objetivo general descrito, asi como al monto asignado en cada uno de los rubros, deberi ser consistente con el proyecto original apoyado, o en su caso, al proyecto ajustado y a

los informes financieros reportados en trimestres anteriores. Asimismo, el monto asignado deber4 corresponder al referido en el Convenio de colaboracién correpondiente y los montos reportados en cada uno de los trimestres no deben ser acumulativos, sino deben reflejar el gasto especifico
de cada periodo en particular.
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LA INFOKMACION CONTENIDA EN ESTE FOKMALU Y LA DOCUMENTAUCIUN FUENTE, SUN KESPUONSABILIDAD DE LA INSTITUCION QUIEN LA REDGUAKDARA PAKA CULQUIEK ACLAKACIUN A LAS INSTIHLUCIUNEDS DE FISCALIZACION, CAMAKRA DE
DIPUTADOS DEL H.CONGRESO DE LA UNION Y SEP ENTRE OTROS. ESTA INFORMACION DERE COINCIDIR CON 1A PURLICADA EN 1A PAGINA WERB DE LA INSTITUCION. LA CUATL. AL IGUAL OUF. LA IMPRESA DERERA FSTAR DEBIDAMENTE FIRMADA

ESTA INFORMACION DEBE SER REVISADA POR EL ORGANO INTERNO DE LA INSTITUCION, INFORMANDOLE AL RECTOR (A), CON COPIA A LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA (DGESU).



