



Universidad
de Guanajuato

EJERCICIO

2010

OCTUBRE 2013

SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO
(En Pesos)Fecha de actualización: 30/09/2013
DD/MM/AÑO

Nombre de la Institución: UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO

Nombre del Fondo: Fondo Concurrente para Incremento de la Matrícula en Educación Superior de las Universidades Públicas Estatales y con Apoyo Solidario.

Ejercicio Fiscal
Reportado: 2010

Nombre del Proyecto General: Incremento de la Matrícula 2010

Trimestre 3

Fuente de financiamiento para el desarrollo del proyecto			
Federal		Estatal	
SI	NO	SI	NO
X			X

Objetivo General: Mejorar la capacidad de la Universidad de Guanajuato para poder incrementar la matrícula, creando la infraestructura necesaria para ello; dotando a la institución de un renovado sistema integral de información, funcional y seguro; así como de una adecuada capacidad para las telecomunicaciones, y brindando apoyo a las actividades de investigación, lo que en conjunto permitirá incrementar la matrícula de los programas educativos que se especifican, además de beneficiar también a los programas educativos ya existentes.

Monto total del proyecto (Por fuente de financiamiento)			
Aportación Federal	Aportación Estatal	Otra ¹ Presupuesto Base	Total
28,537,451.39	0	0	\$ 28,537,451.39

						Monto Ejercido										TOTAL EJERCIDO	MONTO POR EJERCER	% de Avance del monto asignado
						Monto asignado			Monto reportado en años anteriores	Monto reportado en 2013 Trimestres								
						Federal	Estatal	TOTAL		1o. 15 de abril	2o. 15 de julio	3o. 15 de octubre	4o. 15 de enero de 2014	Total ejercido en 2013				
No.	Objetivo Particular	Meta	Acción	Federal	Estatal	TOTAL	Monto reportado en años anteriores	1o. 15 de abril	2o. 15 de julio	3o. 15 de octubre	4o. 15 de enero de 2014	Total ejercido en 2013	TOTAL EJERCIDO	MONTO POR EJERCER	% de Avance del monto asignado			
1	Fortalecimiento de la Infraestructura Física del Campus Guanajuato y Campus Irapuato-Salamanca.	Fortalecimiento de la Infraestructura Física del Campus Guanajuato. Sede Noria Alta.	Sede Noria Alta: Construcción del Edificio de Laboratorios.	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	600,000.00	0.00	100%			
		Fortalecimiento de la Infraestructura Física Campus Irapuato-Salamanca. Sede Irapuato.	Sede Irapuato: 2da Etapa del Edificio de Ciencias de la Vida: Construcción de columnas y traveses del segundo nivel.	6,868,654.79	0.00	6,868,654.79	6,849,325.87	0.00	19,329.00	0.00		19,329.00	6,868,654.79	0.00	100%			
2	Apoyar el incremento de la matrícula, proporcionando Sistemas Integrales de Información Administrativa como base fundamental de los procesos de descentralización y desconcentración, contemplados en la Reestructura Académico-Administrativa, que permitan asegurar la calidad, confiabilidad, flexibilidad, seguridad, consistencia y mejora continua de los servicios académicos y administrativos, que soportan las funciones sustantivas de la Institución, en los campus y el Colegio del Nivel Medio Superior.	Mantener y mejorar los servicios informáticos de apoyo académico y administrativo del SIA.	Proporcionar la infraestructura adecuada para consolidar los cambios de la nueva estructura académica administrativa.	2,370,000.00	0.00	2,370,000.00	1,601,794.44	33,540.97	311,575.59	390,534.00		735,650.56	2,337,445.00	32,555.00	99%			
3	Mejorar la capacidad de la Universidad para poder incrementar la matrícula, creando la infraestructura necesaria para ello; dotando a esta institución de un renovado sistema integral de información, funcional y seguro; así como de una adecuada capacidad para las telecomunicaciones y brindando apoyo a las actividades de investigación, lo que en conjunto permitirá incrementar la matrícula de los programas educativos que se especifican, además de beneficiar también a los programas educativos ya existentes.	Mantener y mejorar los servicios de Telecomunicaciones como infraestructura fundamental en los procesos de apoyo académico administrativo.	Asegurar la disponibilidad y seguridad de las tecnologías de información que soportan los servicios para alumnos, profesores y administrativos que demandan calidad de servicio en cada aplicación.	1,908,000.00	0.00	1,908,000.00	1,908,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,908,000.00	0.00	100%			
			Fortalecimiento de Plataformas Institucionales de soporte al aprendizaje en línea para Estudiantes y Académicos.	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	250,000.00	0.00	100%			
		Renovar y ampliar la infraestructura de seguridad de la red institucional de datos de la Universidad de Guanajuato.	Renovación y ampliación de la infraestructura de seguridad de la red institucional de datos de la Universidad de Guanajuato.	1,683,606.00	0.00	1,683,606.00	1,683,606.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,683,606.00	0.00	100%			
			Actualizar y estandarizar la Infraestructura de Redes Locales y Telefonía Unificada en Divisiones y Departamentos de los Campus las cuales se encuentran distribuidas en las Redes Metropolitanas.	Ampliación de infraestructura de conectividad a redes locales en diferentes Entidades Académicas de la Universidad de Guanajuato.	1,665,000.00	0.00	1,665,000.00	1,665,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,665,000.00	0.00	100%		
4,5,6	Apoyar el incremento de la matrícula realizando oportunamente y con niveles crecientes de calidad la construcción y adecuación de infraestructura física para mejorar y asegurar la calidad de los programas educativos, proporcionando sistemas integrales de información, soportados en una infraestructura de telecomunicaciones y con ello fortalecer el desarrollo y consolidación de los cuerpos académicos.	Apoyar las actividades de investigación fomentando la vocación científica.	Otorgar ayudas para investigadores nacionales.	5,310,840.60	0.00	5,310,840.60	5,310,840.60	0.00	0.00	0.00		0.00	5,310,840.60	0.00	100%			
			Realizar estancias de investigación.	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,300,000.00	0.00	100%			
		Fortalecer las líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC) que cultivan los Cuerpos Académicos.	Apoyar proyectos de investigación de buena calidad, tanto de enfoque básico como aplicado.	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	3,500,000.00	0.00	100%			
			Difundir los resultados de Investigación generados por los profesores y alumnos.	Publicar artículos científicos en la revista acta universitaria.	210,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	210,000.00	0.00	100%		
		Difundir los resultados de Investigación generados por los profesores y alumnos.	Difundir y proteger los resultados de los proyectos de investigación.	187,500.00	0.00	187,500.00	187,500.00	0.00	0.00	0.00		0.00	187,500.00	0.00	100%			
			Difundir y proteger los resultados de los proyectos de investigación de profesores y alumnos en actividades de capacitación para la innovación.	82,500.00	0.00	82,500.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00		0.00	82,500.00	0.00	100%			
7	Traslado de instalaciones de transmisión a una mejor locación y adquisición de equipo Emisor 91.3 en San Miguel de Allende.	Dotar a la Emisora 91.3 en San Miguel de Allende de sistema de transmisión de calidad que sustituya al actual, dado a que este último transmite al 15% de su capacidad, lo que limita el alcance de potencia y reduce al potencial número de radio escuchas.	Adquirir sistema de transmisiones.	2,601,350.00	0.00	2,601,350.00	2,601,350.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2,601,350.00	0.00	100%			
GRAN TOTAL				28,537,451.39	0.00	28,537,451.39	27,749,916.91	33,540.97	330,904.59	390,534.00	0.00	754,979.56	28,504,896.39	32,555.00	99.89%			

INFORME PORMENORIZADO DEL ALCANCE DE METAS

2 El saldo se va a ejercer en el cuarto trimestre adquiriendo equipo de cómputo por un monto de \$2,555 pesos, para mantener y mejorar los servicios informáticos de apoyo académico y administrativo del SIIA.

TESORERO (A) GENERAL Y/O ADMINISTRADOR (A) FINANZAS

DIRECTOR (A) DE PLANEACIÓN

RECTOR (A)

Nota importante:

La información proporcionada en este Formato, en lo referente a los objetivos, metas y acciones para el logro del objetivo general descrito, así como al monto asignado en cada uno de los rubros, deberá ser consistente con el proyecto original apoyado, o en su caso, al proyecto ajustado y a los informes financieros reportados en trimestres anteriores. Asimismo, el monto asignado deberá corresponder al referido en el Convenio de colaboración correspondiente y los montos reportados en cada uno de los trimestres no deben ser acumulativos, sino deben reflejar el gasto específico de cada periodo en particular.

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN FUENTE, SON RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN QUIEN LA RESGUARDARA PARA CUALQUIER ACLARACIÓN A LAS INSTITUCIONES DE FISCALIZACIÓN, CÁMARA DE DIPUTADOS DEL IL CONGRESO DE LA UNIÓN Y SEP ENTRE OTROS. ESTA INFORMACIÓN DEBE COINCIDIR CON LA PUBLICADA EN LA PAGINA WEB DE LA INSTITUCIÓN, LA CUAL, AL IGUAL QUE LA IMPRESA DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES DE LA INSTITUCIÓN.

ESTA INFORMACIÓN DEBE SER REVISADA POR EL ÓRGANO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN, INFORMÁNDOLE AL RECTOR (A), CON COPIA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA (DGESU).



- 3 Formato Informe Financiero I -

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
Dirección de Planeación y Evaluación

SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO
(En Pesos)

Fecha de actualización: 30/09/2013
DDMM/AAÑO

Nombre de la Institución: Universidad de Guanajuato

Nombre del Fondo: Ampliación de la Oferta Educativa de Nivel Superior

Ejercicio Fiscal Reportado: 2010

Nombre del Proyecto General: Ampliación de la Oferta Educativa 2010

Objetivo General: Fortalecimiento de la Infraestructura Física

Trimestre: 3ER.

Fuente de financiamiento para el desarrollo del proyecto			
Federal		Estatal	
SI	No	SI	No
X			X

Monto total del proyecto (Por fuente de financiamiento)			
Aportación Federal	Aportación Estatal	Otra ¹ Fuentes Diversas	Total
\$ 69,565,931.44	\$ -	\$ -	\$ 69,565,931.44

				Monto asignado			Monto Ejercido					TOTAL EJERCIDO	MONTO POR EJERCER	% de Avance del monto asignado	
				Federal	Estatal	TOTAL	Monto reportado en años anteriores	Monto reportado en 2013 Trimestres							
								1o. 15 de abril	2o. 15 de julio	3o. 15 de octubre	4o. 15 de enero de 2014				Total ejercido en 2013
No.	Objetivo Particular	Meta	Acción												
1	Construcción de Infraestructura Física que facilite la Ampliación de la Oferta Educativa y Apoye el Desarrollo de la Calidad y Cobertura de los PE en los Diferentes Campus de la Universidad de Guanajuato.	Fortalecimiento de la Infraestructura Física del Campus León	Edificio de Salud: Construcción de la 4ta. etapa de la Torre de Laboratorios	49,878,297.28	0.00	49,878,297.28	17,851,852.80	1,066,792.20	148,220.00	0.00		1,215,012.20	19,066,865.00	30,811,432.28	38%
		Fortalecimiento de la Infraestructura Física del Campus Guanajuato	Sede Marfil: Construcción de la 3ra. Etapa de la Unidad de Artes	19,687,634.16	0.00	19,687,634.16	19,580,577.00	0.00	0.00	107,057.16		107,057.16	19,687,634.16	0.00	100.00%
GRAN TOTAL				69,565,931.44	0.00	69,565,931.44	37,432,429.80	1,066,792.20	148,220.00	107,057.16	0.00	1,322,069.36	38,754,499.16	30,811,432.28	44%

INFORME PORMENORIZADO DEL ALCANCE DE METAS

Campus León: Edificio de Salud: Construcción de la Torre de Laboratorios (Avance 62%). El 41% de la obra restante se encuentra en proceso de licitación, para ejercerse a partir del cuarto trimestre.

Campus Guanajuato: Sede Marfil: Construcción de la Unidad de Artes tiene un avance físico del 100%, y el recurso se encuentra ejercido al 100%.

TESORERO (A) GENERAL Y ADMINISTRADOR (A) FINANZAS

DIRECTOR (A) DE PLANEACIÓN

RECTOR (A)

Nota importante:
La información proporcionada en este Formato, en lo referente a los objetivos, metas y acciones para el logro del objetivo general descrito, así como al monto asignado en cada uno de los rubros, deberá ser consistente con el proyecto original apoyado, o en su caso, al proyecto ajustado y a los informes financieros reportados en trimestres anteriores. Asimismo, el monto asignado deberá corresponder al referido en el Convenio de colaboración correspondiente y los montos reportados en cada uno de los trimestres no deben ser acumulativos, deben reflejar el gasto específico de cada periodo en particular.

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN FUENTE, SON RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN QUIEN LA RESGUARDARA PARA CUALQUIER ACLARACIÓN A LAS INSTITUCIONES DE FISCALIZACIÓN, CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN Y SEP ENTRE OTROS. ESTA INFORMACIÓN DEBE COINCIDIR CON LA PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB DE LA INSTITUCIÓN, LA CUAL, AL IGUAL QUE LA IMPRESA DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES DE LA INSTITUCIÓN.

ESTA INFORMACIÓN DEBE SER REVISADA POR EL ÓRGANO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN, INFORMÁNDOLE AL RECTOR (A), CON COPIA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA (DGESU).



Universidad
de Guanajuato

EJERCICIO

2011

OCTUBRE 2013

SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO
(En Pesos)

Fecha de actualización: 30/09/2013
DD/MM/AÑO

Nombre de la Institución: Universidad de Guanajuato	
Nombre del Fondo: FONDO PARA AMPLIAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN SUPERIOR.	Ejercicio Fiscal Reportado: 2011
Nombre del Proyecto General: Ampliando las oportunidades de acceso a una educación superior con pertinencia, equidad y calidad en el estado de Guanajuato	
Objetivo General: Mejorar la capacidad de atención de la demanda en educación superior para que más jóvenes tengan la oportunidad de cursar estudios de licenciatura y posgrado, teniendo mejores instalaciones y asegurando la calidad de los nuevos programas educativos y la de aquellos que al día de hoy están certificados o cuentan con un reconocimiento a su calidad por una instancia nacional como los CIEES o el PNPC.	

Trimestre	3ER.
-----------	------

Fuente de financiamiento para el desarrollo del proyecto			
Federal		Estatal	
SI	No	SI	No
X			X

Monto total del proyecto (Por fuente de financiamiento)			
Aportación Federal	Aportación Estatal	Otra ¹ Productos financieros	Total
\$ 54,956,507.00	\$ -	\$ -	\$ 54,956,507.00

					Monto asignado			Monto Ejercido							TOTAL EJERCIDO	MONTO POR EJERCER	% de Avance del monto asignado
No.	Objetivo Particular	Meta	No. Acción	Acción	Federal	Estatal	TOTAL	Monto reportado en años anteriores	Monto reportado en 2013 Trimestres								
									1o. 15 de abril	2o. 15 de julio	3o. 15 de octubre	4o. 15 de enero de 2014	Total ejercido en 2013				
1	Ampliar la oferta educativa de la Universidad de Guanajuato con programas educativos de licenciatura y posgrado pertinentes y de calidad.	Proporcionar instalaciones funcionales, adecuadas y seguras para la realización de las actividades académicas que soportan los programas de nueva creación.	1.1.1	Concluir los cubículos para profesores del edificio de la División de Ingenierías Campus Guanajuato, sede Belén.	600,000.00	0.00	600,000.00	582,113	0	0	17,887		17,887	600,000	0.00	100%	
			1.1.2	Terminación del edificio de artes en el Campus Guanajuato sede Marfil.	6,321,048.00	0.00	6,321,048.00	989,834	1,260	1,984,670	773,224		2,759,154	3,748,988	2,572,060.00	59%	
			1.1.3	Terminación de la torre de laboratorios perteneciente a la División de Ciencias de la Salud en el Campus León.	12,022,459.00	0.00	12,022,459.00	0	0	0	0		0	0	12,022,459.00	0%	
			1.1.4	Realizar mantenimiento preventivo a equipos e instalaciones críticos con el fin de garantizar su correcto funcionamiento.	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	774,493	0	0	225,507		225,507	1,000,000	0.00	100%	
		2.1. Consolidar la capacidad de investigación de los profesores para mantener actualizado su conocimiento en su área disciplinar y enriquecer su actividad docente.	2.1.1	Consolidar las líneas de generación y aplicación del conocimiento de los grupos de investigadores.	8,500,000.00	0.00	8,500,000.00	8,204,265	295,735	0	0		295,735	8,500,000	0.00	100%	
			2.2.1	Organizar y realizar estancias de investigación para estudiantes de licenciatura.	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000	0	0	0		0	1,300,000	0.00	100%	

2	Incrementar la matrícula de los programas educativos de licenciatura y posgrado cuya calidad está reconocida a nivel nacional por organismos nacionales (CIEES, COPAES y PNPC).	2.2. Involucrar a los jóvenes estudiantes, tanto de licenciatura como de posgrado para que tengan una formación integral, procurándoles experiencias en la investigación, ya sea para fomentar las vocaciones científicas, la realización de investigación de alto nivel así como tener experiencias de internacionalización.	2.2.2	Involucrar a estudiantes de posgrado en proyectos de investigación cuyos responsables son profesores de la UG reconocidos a nivel nacional.	6,800,000.00	0.00	6,800,000.00	6,800,000	0	0	0	0	6,800,000	0.00	100%
			2.2.3	Apoyar a estudiantes de licenciatura y posgrado para que realicen estancias en el extranjero.	1,713,000.00	0.00	1,713,000.00	1,713,000	0	0	0	0	1,713,000	0.00	100%
		2.3. Asegurar la calidad de los servicios soportan las actividades sustantivas de la Universidad de Guanajuato (docencia, investigación y extensión) ayudando a mantener el reconocimiento de la calidad de estos programas educativos y permitiendo a los otros programas estar en condición de alcanzar una calidad de estándares nacionales.	2.3.1	Desarrollar las competencias del personal universitario con el propósito de fortalecer el desempeño de las actividades académico administrativas.	500,000.00	0.00	500,000.00	492,526	5,768	0	1,706	7,474	500,000	0.00	100.0%
			2.3.2	Mantener la certificación del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) en la norma ISO 9001:2008, contando con personal entrenado y tecnologías de la información para el soporte del SGC.	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000	0	0	0	0	600,000	-0.40	100%
			2.3.3	Reforzar el sistema de seguridad de la UG a través de la instalación, ampliación y mantenimiento del sistema institucional de video vigilancia.	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000	0	0	0	0	600,000	0.00	100%

3	Consolidar los programas educativos de licenciatura que aún no tienen egreso para que en el corto plazo sean reconocidos por su calidad.	3.1. Fortalecer las capacidades académicas de los profesores adscritos a los Campus.	3.1.1.	Apoyar las actividades de investigación, docencia y extensión que realizan los profesores.	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	14,000,000	0	0	0	0	14,000,000	0.00	100%
		3.2. Innovar, consolidar y mantener los servicios informáticos académico-administrativos del Sistema Integral de Información Administrativa, SIIA.	3.2.1	Asegurar el funcionamiento de la plataforma tecnológica que soporta los servicios informáticos del SIIA, a través de la actualización y mantenimiento de la tecnología que soporta al SIIA.	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	333,711	538,410	4,770	71,337	614,517	948,228	51,772.00	95%

GRAN TOTAL.					54,956,507.00	0.00	54,956,507.00	36,389,942.17	841,172.83	1,989,440.00	2,830,612.83	4,920,052.83	3,920,274.25	40,310,216.42	14,646,290.60	27%
-------------	--	--	--	--	---------------	------	---------------	---------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------	-----

INFORME PORMENORIZADO DEL ALCANCE DE METAS	
Meta:	Acción 1.1.1 La obra esta totalmente terminada y el recurso ejercido al 100%.
	Acción 1.1.2 Campus Guanajuato: Sede Marfil; se encuentra en proceso de licitación la planta de tratamiento de aguas residuales, y se ejecutará en el siguiente trimestre, fecha de inicio 19 de Noviembre 2013.
	Acción 1.1.3 Campus León: Etapa de Terminación de la torre de laboratorios, se encuentra en proceso de construcción con un avance físico global del 57%, por lo que se continua ejerciendo el recurso.
1.1.	Acción 1.1.4 Mantenimiento preventivo de los equipos críticos se encuentra terminado y los recursos ejercidos al 100%.
Meta:	Acción 2.1.1. Se apoyaron 86 proyectos de investigación en las distintas áreas del conocimiento que se desarrollan en la Institución.
	Acción 2.1.1. 124 Profesores de diversos cuerpos académicos fueron apoyados para asistir a congresos y seminarios de actualización.
2.1 y	Acción 2.2.1. 257 estudiantes realizaron estancias de verano en las cinco modalidades: Verano del Pacífico, en la Región Centro, el dirigido a Docentes y Técnicos, en la Empresa y el Institucional de la Investigación Científica.
	Acción 2.2.2. Se otorgaron ayudas a 766 alumnos de los diversos programas de Posgrado que ofrece la institución durante 2011.
2.2	Acción 2.2.3 Se apoyó a estudiantes de licenciatura y posgrado en la realización de estancias en instituciones de educación superior en el extranjero.
Meta:	Acción 2.3.1. Se proporcionó actualización en temas técnicos específicos en Fiscal, Gestión de Proyectos Administrativos y Contabilidad Gubernamental en Rectoría General y Campus: MS Project Básico, Jornadas Archivísticas, Diplomado en Evaluación Social y Gestión de Proyectos, Taller Práctico de Tópicos Fiscales, 5º Foro Regional de Contabilidad Gubernamental, Curso de Redacción sin Gramática, Curso de Manejo de Conflictos, Curso de Power Point, Curso Integración en Equipo, Curso de Presentaciones Ejecutivas con Power Point y Administración Inteligente de documentos, Curso de Reformas Fiscales, Curso Guía para Facturación Electrónica.
	Acción 2.3.2. Se mantiene la certificación bajo la Norma ISO 9001:2008.
2.3	Acción 2.3.3. Se amplió el sistema de seguridad de video vigilancia en entidades académicas y dependencias administrativas.
Meta:	Acción 3.1.1 Las actividades académicas del proyecto se llevaron a cabo durante el ejercicio de 2012.

Meta:	Acción 3.2.1 Para asegurar el funcionamiento de la plataforma tecnológica que soporta los servicios de Información del SIIA, se adquirió software de seguridad, alta disponibilidad y digitalización, además un lote de equipo de cómputo y periféricos. Se encuentra en proceso de compra certificados de seguridad, equipo de cómputo y serán ejercidos el próximo trimestre.
<div><div>TESORERO (A) GENERAL Y/O ADMINISTRADOR (A) FINANZAS</div><div>DIRECTOR (A) DE PLANEACIÓN</div><div>RECTOR (A)</div></div>	
NOTA: La información proporcionada en este Formato, en lo referente a los objetivos, metas y acciones para el logro del objetivo general descrito, así como al monto asignado en cada uno de los rubros, deberá ser consistente con el proyecto original apoyado, o en su caso, al proyecto ajustado y a los Informes financieros reportados en trimestres anteriores. Asimismo, el monto asignado deberá corresponder al referido en el Convenio de colaboración correspondiente y los montos reportados en cada uno de los trimestres no deben ser acumulativos, sino deben reflejar el gasto específico de cada periodo en particular.	

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN FUENTE, SON RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN QUIEN LA RESGUARDARA PARA CUALQUIER ACLARACIÓN A LAS INSTITUCIONES DE FISCALIZACIÓN, CÁMARA DE DIPUTADOS DEL ILCONGRESO DE LA UNIÓN Y SEP ENTRE OTROS. ESTA INFORMACIÓN DEBE COINCIDIR CON LA PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB DE LA INSTITUCIÓN, LA CUAL, AL IGUAL QUE LA IMPRESA DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES DE LA INSTITUCIÓN.

ESTA INFORMACIÓN DEBE SER REVISADA POR EL ÓRGANO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN, INFORMÁNDOLE AL RECTOR (A), CON COPIA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA (DGESU).

SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO
(En Pesos)

Nombre de la Institución: Universidad de Guanajuato		
Nombre del Fondo: Fondo para elevar la Calidad de la Educación Superior de las Universidades Públicas Estatales (UPE) 2011	Ejercicio Fiscal Reportado	2011
Nombre del Proyecto General: Proyecto para elevar la calidad de la educación del nivel superior de la Universidad de Guanajuato		
Objetivo General: Consolidar el cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional 2010-2020, por medio del apoyo al desarrollo de la oferta educativa y el incremento de la matrícula; de prestar servicios con mayor calidad y calidez, hacia los alumnos y profesores y de favorecer la formación integral del estudiante de la Universidad de Guanajuato; a fin de elevar los indicadores de calidad de la Institución.		

Fecha de actualización: 30/06/2013
DDMM/AAO

Trimestre	3ER.
-----------	------

Fuente de financiamiento para el desarrollo del proyecto			
Federal		Estatal	
SI	No	SI	No
X			X

Monto total del proyecto (Por fuente de financiamiento)			
Aportación Federal	Aportación Estatal	Otra ¹ Productos financieros	Total
\$ 24,562,169.30	\$ -	\$ -	\$ 24,562,169.30

					Monto asignado			Monto Ejercido						TOTAL EJERCIDO	MONTO POR EJERCER	% de Avance del monto asignado
No.	Objetivo Particular	Meta	No. Acción	Acción	Federal	Estatad	TOTAL	Monto reportado en años anteriores	Monto reportado en 2013 Trimestres							
									1o. 15 de abril	2o. 15 de julio	3o. 15 de octubre	4o. 15 de enero de 2014	Total ejercido en 2013			
1	Favorecer el logro de las metas de equidad planteadas en el Plan de Desarrollo Institucional a través de la contratación, por un año, de profesores de tiempo completo y de tiempo parcial a fin de apoyar el desarrollo de la oferta educativa y el incremento de la matrícula de la Universidad de Guanajuato.	1.1 Lograr la contratación de 64 profesores de tiempo parcial y 2 de tiempo completo para el Campus Celaya-Salvatierra.	1.1.1	Contratar a 64 profesores de tiempo parcial y 2 de tiempo completo para el Campus Celaya-Salvatierra.	1,835,343.70	0.00	1,835,343.70	1,835,343.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,835,343.70	0.00	100%
		1.2 Lograr la contratación de 116 profesores de tiempo parcial y 3 de tiempo completo para el Campus Guanajuato.	1.2.1	Contratar a 116 profesores de tiempo parcial y 3 de tiempo completo para el Campus Guanajuato.	4,408,553.20	0.00	4,408,553.20	4,408,553.00	0.00	0.00	0.00		0.00	4,408,553.20	0.00	100%
		1.3 Lograr la contratación de 93 profesores de tiempo parcial y 3 de tiempo completo para el Campus Irapuato-Salamanca.	1.3.1	Contratar a 93 profesores de tiempo parcial y 3 de tiempo completo para el Campus Irapuato-Salamanca.	3,495,022.00	0.00	3,495,022.00	3,495,022.00	0.00	0.00	0.00		0.00	3,495,022.00	0.00	100%
		1.4 Lograr la contratación de 80 profesores de tiempo parcial y 4 de tiempo completo para el Campus León.	1.4.1	Contratar a 80 profesores de tiempo parcial y 4 de tiempo completo para el Campus León.	3,016,026.40	0.00	3,016,026.40	3,016,026.00	0.00	0.00	0.00		0.00	3,016,026.00	0.40	100%
2	Consolidar la reestructura académico-administrativa de la Institución, a través del desarrollo del ProGes 2, elaborado en el marco del PIFI 2010-2011, a fin de lograr la prestación de servicios con mayor calidad y calidez hacia alumnos y profesores.	2.1 Adecuar y equipamiento de cuatro espacios físicos de la Dirección de Recursos Financieros.	2.1.1	Adecuar y equipar cuatro espacios físicos de la Dirección de Recursos Financieros.	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	2,748,459.00	166,652.00		2,915,111.00	2,915,111.00	84,889.00	97%
		2.2 Dar mantenimiento a tres áreas de equipo crítico.	2.2.1	Dar mantenimiento a tres áreas de equipo crítico.	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	739,407.00	741,531.00	48,351.00		1,529,289.00	1,529,289.00	470,711.00	76%
		2.3 Realizar el 100% de los eventos programados con la finalidad de desarrollar las competencias técnicas, administrativas e interpersonales en el personal administrativo.	2.3.1	Desarrollar las competencias técnicas, administrativas e interpersonales en el personal administrativo.	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,109,955.80	75,380.20	21,000.00	280,348.00		376,728.20	1,486,684.00	513,316.00	74%
		2.4 Fortalecer el programa de seguridad institucional a través de la consolidación de los sistemas de vigilancia electrónica en 10 inmuebles que no cuentan con estos sistemas.	2.4.1	Consolidar los sistemas de vigilancia electrónica en 10 inmuebles que no cuentan con estos sistemas.	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	675,646.80	0.00	0.00	0.00		0.00	675,646.80	324,353.20	68%
		2.5 Promover las acciones necesarias para mantener certificado el Sistema de Gestión de Calidad, integrado por once procesos.	2.5.1	2.5 Mantener certificado el Sistema de Gestión de Calidad, integrado por once procesos.	170,315.00	0.00	170,315.00	170,315.00	0.00	0.00	0.00		0.00	170,315.00	0.00	100%
3	Favorecer la formación integral del estudiante de la Universidad de Guanajuato, planteada en el Plan de Desarrollo Institucional 2010-2020, a través de la ejecución de las acciones transversales del Proyecto de Desarrollo de las DES (PRODES) enmarcado en el PIFI 2010-2011, a fin de elevar los indicadores de calidad de la Universidad de Guanajuato.	3.2 Diseñar y organización de la Feria del Libro para apoyo al desarrollo integral del estudiante.	3.2.1	3.2 Diseñar y organizar la Feria del Libro para apoyo al desarrollo integral del estudiante.	2,386,909.00	0.00	2,386,909.00	2,386,909.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2,386,909.00	0.00	100%
		3.3 Realizar 5 programas institucionales de desarrollo estudiantil.	3.3.1	Realizar programas institucionales de desarrollo estudiantil.	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,250,000.00	0.00	100%

GRAN TOTAL.	24,562,169.30	0.00	24,562,169.30	18,347,770.60	814,787.20	5,510,990.00	495,351.00	0.00	4,821,128.20	23,168,899.70	1,393,269.60	94%
-------------	---------------	------	---------------	---------------	------------	--------------	------------	------	--------------	---------------	--------------	-----

INFORME PORMENORIZADO DEL ALCANCE DE METAS

- 1.1.1 Se realizó el proceso de ingreso de profesores de tiempo completo (2) y tiempo parcial (64) por un año para Campus Celaya -Salvatierra de acuerdo a la normatividad vigente.
- 1.2.1 Se realizó el proceso de ingreso de profesores de tiempo completo (3) y tiempo parcial (116) por un año para Campus Guanajuato, de acuerdo a la normatividad vigente.
- 1.3.1 Se realizó el proceso de ingreso de profesores de tiempo completo (3) y tiempo parcial (93) por un año para Campus Irapuato-Salamanca de acuerdo a la normatividad vigente.
- 1.4.1 Se realizó el proceso de ingreso de profesores de tiempo completo (4) y tiempo parcial (80) por un año para Campus León de acuerdo a la normatividad vigente.
- 2.1.1 La obra se encuentra al 100% de avance, y las estimaciones están en proceso de pago.
- 2.2.1 El mantenimiento está en proceso de ejecución y se avanzará en el ejercicio de los recursos conforme se realicen los servicios de mantenimiento.
- 2.3.1 En base al Modelo de competencias: se capacitó a personal de dependencias administrativas en temas de Gestión de proyectos y en temas administrativos, así como Diseño y Operación de cursos en línea, estrategias para la elaboración de material educativo para docentes en la modalidad presencial y a distancia, comunicación organizacional en la IES, Diseño de proyectos para el estudio de trayectorias escolares, Desarrollo de proyectos "Solución de problemas", Seguridad de la información en Redes, Curso FAM personal de la Institución.
- 2.4.1 Se instaló equipo de vigilancia en varias dependencias administrativas y entidades académicas, el saldo del recurso se va a ejercer en el cuarto trimestre de 2013.
- 2.5.1 Se mantiene certificado el SGC, integrado por 11 procesos.
- 3.2.1 Se llevó a cabo la Feria del Libro 2012.
- 3.3.1 Se integraron programas institucionales de desarrollo estudiantil.

TESORERO (A) GENERAL Y ADMINISTRADOR (A) FINANZAS

DIRECTOR (A) DE PLANEACIÓN

RECTOR (A)

NOTA:

La información proporcionada en este Formato, en lo referente a los objetivos, metas y acciones para el logro del objetivo general descrito, así como al monto asignado en cada uno de los rubros, deberá ser consistente con el proyecto original apoyado, o en su caso, al proyecto ajustado y a los informes financieros reportados en trimestres anteriores. Asimismo, el monto asignado deberá corresponder al referido en el Convenio de colaboración correspondiente y los montos reportados en cada uno de los trimestres no deben ser acumulativos, sino deben reflejar el gasto específico de cada periodo en particular.

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN FUENTE, SON RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN QUIEN LA RESGUARDARA PARA CUALQUIER ACLARACIÓN A LAS INSTITUCIONES DE FISCALIZACIÓN, CÁMARA DE DIPUTADOS DEL ILCONGRESO DE LA UNIÓN Y SEP ENTRE OTROS. ESTA INFORMACIÓN DEBE COINCIDIR CON LA PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB DE LA INSTITUCIÓN, LA CUAL, AL IGUAL QUE LA IMPRESA DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES DE LA INSTITUCIÓN.

ESTA INFORMACIÓN DEBE SER REVISADA POR EL ÓRGANO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN, INFORMÁNDOLE AL RECTOR (A), CON COPIA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA (DGESU).



Universidad
de Guanajuato

EJERCICIO

2012

OCTUBRE 2013

SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO
(En Pesos)

Fecha de actualización: 30/09/2013
DDMMASO

Nombre de la Institución: Universidad de Guanajuato

Nombre del Fondo: Fondo para Ampliar y Diversificar la Oferta Educativa en Educación Superior

Nombre del Proyecto General: Proyecto para elevar la calidad de la educación del nivel superior de la Universidad de Guanajuato

Objetivo General: Consolidar el cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional 2010-2020, por medio del apoyo al desarrollo de la oferta educativa y el incremento de la matrícula; de prestar servicios con mayor calidad y calidez, hacia los alumnos y profesores y de favorecer la formación integral del estudiante de la Universidad de Guanajuato; a fin de elevar los indicadores de calidad de la institución.

Trimestre: 3ER.

Fuente de financiamiento para el desarrollo del proyecto			
Federal		Estatad	
SI	No	SI	No
X			X

Monto total del proyecto (Por fuente de financiamiento)			
Aportación Federal	Aportación Estatal	Otra ¹ Fuentes financieras	Total
\$ 19,047,573.00	\$ -	\$ -	\$ 19,047,573.00

					Monto asignado			Monto Ejercido	Monto reportado en 2013					TOTAL EJERCIDO	MONTO POR EJERCER	% de Avance del monto asignado
No.	Objetivo Particular	Meta	No. Acción	Acción	Federal	Estatad	TOTAL	Monto reportado en años anteriores	Monto reportado en 2013				Total ejercido en 2013	TOTAL EJERCIDO	MONTO POR EJERCER	% de Avance del monto asignado
									1o. 15 de abril	2o. 15 de julio	3o. 15 de octubre	4o. 15 de enero de 2014				
1	1.- Modernizar y mejorar los espacios educativos para que sean funcionales, adecuados y seguros. De esta manera será posible ampliar y diversificar la oferta educativa de la Universidad de Guanajuato con calidad y pertinencia.	1.1.- Campus León, habilitación de instalaciones funcionales, adecuadas y seguras para la realización de las actividades académicas requeridas por los programas educativos.	1.1.1	1.1.1.- División de Ciencias de la Salud, colocación de cubierta en edificio y sistema de extracción de aire.	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	62,710.26	0.00	20,196.74	0.00		20,196.74	82,907.00	1,417,093.00	6%
			1.1.2	1.1.2.- División de Ciencias e Ingenierías, construcción de centro de cómputo, laboratorio de electrónica y aulas de consulta.	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,344,343.20	0.00	119,016.80	36,640.00		155,656.80	1,500,000.00	0.00	100%
		1.2.- Campus Irapuato-Salamanca, sede Irapuato, habilitación de instalaciones funcionales, adecuadas y seguras para la realización de las actividades académicas requeridas por los programas educativos de licenciatura y posgrado en electrónica cuya calidad está reconocida.	1.2.1	1.2.1.- Campus Irapuato-Salamanca, sede Irapuato, División de Ciencias de la Vida, construcción módulo de 2 aulas para el departamento de alimentos.	850,000.00	0.00	850,000.00	842,776.97	0.00	7,223.03	0.00		7,223.03	850,000.00	0.00	100%
			1.2.2	1.2.2.- Campus Irapuato-Salamanca, sede Irapuato, División de Ciencias de la Vida, Adecuación de laboratorios.	817,000.00	0.00	817,000.00	501,043.35	315,956.65	0.00	0.00		315,956.65	817,000.00	0.00	100%
		1.3.- Asegurar el funcionamiento adecuado y seguro de las instalaciones de los campus y de las oficinas administrativas de la Universidad.	1.3.1	1.3.1.- Realizar mantenimiento preventivo a equipos e instalaciones críticas con el fin de garantizar su correcto funcionamiento.	1,155,573.00	0.00	1,155,573.00	53,016.33	560,308.67	0.00	0.00		560,308.67	613,325.00	542,248.00	53%
2	2.- Incrementar la matrícula de los programas educativos de licenciatura y de posgrado cuya calidad está reconocida a nivel nacional por los CIEES, COPAES y PNPC.	2.1 Lograr que un creciente número de nuestros estudiantes de licenciatura realicen actividades académicas que enriquezcan su formación integral y opten por cursar estudios de posgrado en nuestra institución.	2.1.1	2.1.1 Organizar y realizar estancias de investigación para estudiantes de licenciatura.	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	1,209,249.00	90,751.00	0.00	0.00		90,751.00	1,300,000.00	0.00	100%
			2.1.2	2.1.2 Apoyar la movilidad internacional de los alumnos y profesores.	1,625,000.00	0.00	1,625,000.00	1,346,327.00	276,000.00	0.00	2,673.00		278,673.00	1,625,000.00	0.00	100%
		2.2 Lograr que jóvenes estudiantes de posgrados (cuya calidad está reconocida por el PNPC) participen en proyectos de investigación y así puedan formarse como investigadores de alto nivel.	2.2.1	2.2.1 Apoyo económico complementario a estudiantes en programas orientados a la investigación y con reconocimiento en el PNPC.	6,800,000.00	0.00	6,800,000.00	6,797,146.00	0.00	0.00	2,854.00		2,854.00	6,800,000.00	0.00	100%
		2.3 Mantener y mejorar la calidad de los programas académicos reforzando el perfil de los profesores.	2.3.1	2.3.1 Consolidar la investigación y docencia de los profesores de la Universidad de Guanajuato.	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	346,600.00	2,332,301.00	821,099.00		3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	100%

GRAN TOTAL	19,047,573.00	0.00	19,047,573.00	12,156,612.11	1,589,616.32	2,478,737.57	863,266.00	0.00	4,931,619.89	17,088,232.00	1,959,341.00	90%
------------	---------------	------	---------------	---------------	--------------	--------------	------------	------	--------------	---------------	--------------	-----

INFORME PORMENORIZADO DEL ALCANCE DE METAS

1.1.1 El avance del proyecto ejecutivo es del 40% por lo cual el recurso se ejercerá en a través de licitación a partir del cuarto trimestre de 2013.

1.1.2 El avance físico es del 100%, la estimación de finiquito ha sido ejercida al 100%.

1.2.1 El avance físico es del 100%, por lo que está en proceso de finiquito.

1.3.1 Se encuentra en proceso de ejecución. Los pagos se realizan por evento de mantenimiento programado para el cuarto trimestre de 2013.

2.1.1 En la edición 2012 de los programas de Verano de la Investigación Científica, participaron 223 personas en las siguientes 5 modalidades: Verano Institucional, Verano de la Empresa y Dependencias Gubernamentales, Verano para Docentes y Técnicos Académicos, Verano Delfín y Verano de la Región Centro.

2.1.2 Se apoyó a alumnos (89) en las estancias y prácticas escolares el cuarto trimestre de 2012, y en el primer, segundo y tercer trimestre de 2013.

2.2.1 Se han apoyado 340 ayudantías a estudiantes de Posgrado orientados a la investigación, se seguirán apoyando en el cuarto trimestre 2012 y primer y segundo trimestre de 2013.

2.3.1 El 31 de octubre se emitió los resultados de la convocatoria institucional 2012, por lo que el ejercicio del recurso se encuentra en proceso y terminará en el cuarto trimestre de 2013.

TESORERO (A) GENERAL Y ADMINISTRADOR (A) FINANZAS

DIRECTOR (A) DE LA REGIÓN

RECTOR (A)

NOTA:

La información proporcionada en este Formato, en lo referente a los objetivos, metas y acciones para el logro del objetivo general descrito, así como al monto asignado en cada uno de los rubros, deberá ser consistente con el proyecto original apoyado, o en su caso, al proyecto ajustado y a los informes financieros reportados en trimestres anteriores. Asimismo, el monto asignado deberá corresponder al referido en el Convenio de colaboración correspondiente y los montos reportados en cada uno de los trimestres no deben ser acumulativos, sino deben reflejar el gasto específico de cada periodo en particular.

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN FUENTE, SON RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN QUE LA RESGUARDARA PARA CUALQUIER ACLARACIÓN A LAS INSTITUCIONES DE FISCALIZACIÓN, CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HCONGRESO DE LA UNIÓN Y SEP ENTRE OTROS. ESTA INFORMACIÓN DEBE COINCIDIR CON LA PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB DE LA INSTITUCIÓN, LA CUAL, AL IGUAL QUE LA IMPRESA DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES DE LA INSTITUCIÓN.

ESTA INFORMACIÓN DEBE SER REVISADA POR EL ÓRGANO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN, INFORMÁNDOLE AL RECTOR (A), CON COPIA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA (OGESU).

SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO
(En Pesos)Fecha de actualización: 30/09/2013
DOMINGO

Nombre de la Institución: Universidad de Guanajuato	
Nombre del Fondo: Fondo para elevar la Calidad de la Educación Superior de las Universidades Públicas Estatales (UFPE) 2011	Ejercicio Fiscal Reportado: 2012
Nombre del Proyecto General: Proyecto para elevar la calidad de la educación del nivel superior de la Universidad de Guanajuato	
Objetivo General: Consolidar el cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional 2010-2020, por medio del apoyo al desarrollo de la oferta educativa y el incremento de la matrícula; de prestar servicios con mayor calidad y calidez, hacia los alumnos y profesores y de favorecer la formación integral del estudiante de la Universidad de Guanajuato; a fin de elevar los indicadores de calidad de la Institución.	

Trimestre	3ER.
-----------	------

Fuente de financiamiento para el desarrollo del proyecto			
Federal		Estatal	
SI	NO	SI	NO
X			X

Monto total del proyecto (Por fuente de financiamiento)			
Aportación Federal	Aportación Estatal	Otra ¹ Presupuesto Participativo	Total
\$ 21,891,811.24	\$ -	\$ -	\$ 21,891,811.24

No.	Objetivo Particular	Meta	No. Acción	Acción	Monto asignado			Monto reportado en años anteriores	Monto Ejercido Monto reportado en 2013 Trimestres					TOTAL EJERCIDO	MONTO POR EJERCER	% de Avance del monto asignado
					Federal	Estatal	TOTAL		1o. 15 de abril	2o. 15 de julio	3o. 15 de octubre	4o. 15 de enero de 2014	Total ejercido en 2013			
1	Incentivar el desarrollo de los profesores de la Universidad para mejorar su competitividad en el desempeño de sus funciones sustantivas para el aseguramiento de la calidad de los programas educativos.	1.1 Realizar la contratación de 38 profesores de tiempo completo para los 4 Campus de la Universidad para el fortalecimiento de las líneas de generación y aplicación del conocimiento.	1.1.1	Realizar el proceso de ingreso de profesores de tiempo completo por un año a la Universidad de acuerdo a la normatividad vigente.	9,740,141	0.00	\$ 9,740,141.00	\$ 9,740,141.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,740,141.00	\$ -	100%
	Incentivar el desarrollo de los profesores de la Universidad para mejorar su competitividad en el desempeño de sus funciones sustantivas para el aseguramiento de la calidad de los programas educativos en el proceso de enseñanza aprendizaje centrado en el estudiante.	1.2 Realizar la contratación de 25 profesores de tiempo parcial para los 4 Campus de la Universidad para el fortalecimiento de las líneas de generación y aplicación del conocimiento.	1.2.1	Realizar el proceso de ingreso de profesores de tiempo parcial o por asignatura por un año a la Universidad de acuerdo a la normatividad vigente.	1,312,834	0.00	\$ 1,312,834.24	\$ 1,312,834.24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,312,834.24	\$ -	100%
2	Cartilla de Formación Integral del Estudiante: Contar con un instrumento electrónico que permita registrar, medir y analizar indicadores asociados al desarrollo integral del estudiante, en aspectos académicos, deportivos y de salud.	2.1 Contar con equipo de cómputo para garantizar la conectividad al 100% de Unidades de Salud.	2.1.1	Brindar a las Unidades de Salud equipos de cómputo, con la finalidad de implementar posteriormente el software necesario para generar información a la cartilla integral del estudiante.	279,285	0.00	\$ 279,285.00	\$ 257,988.00	\$ 19,439.00	\$ -	\$ 1,858.00	\$ -	\$ 21,297.00	\$ 279,285.00	\$ -	100%
3	Equipamiento de la Unidad de Salud: fortalecer en forma sostenida a las Unidades de Salud de los Campus de la Universidad de Guanajuato, con el equipamiento adecuado para mejorar la calidad en el servicio.	3.1 Alcanzar un 100% al equipamiento necesario para garantizar el servicio en las Unidades de Salud.	3.1.1	Brindar a las Unidades de Salud equipamiento necesario, con la finalidad de ofrecer servicios de salud de calidad al estudiante.	1,615,134	0.00	\$ 1,615,134.00	\$ 471,970.94	\$ 889,532.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 889,532.06	\$ 1,361,503.00	\$ 253,631.00	84%
4	Módulos de Activación Física: Contar con el equipo necesario para el desarrollo del programa para la activación física, que permita brindar atención y seguimiento personalizado a los estudiantes sobre su salud integral.	4.1 Conocer el 100% el estado de salud de la comunidad estudiantil, sus características y evolución a corto y largo plazo. Disminución del grupo de estudiantes en zona de riesgo a la salud en un 4% anual.	4.1.1	Ofrecer a los estudiantes detectados en zona de riesgo a la salud, opciones para activarse físicamente, adecuadas a sus posibilidades, necesidades e intereses. Acompañándolos y asesorándolos de forma permanente.	4,291,088	0.00	\$ 4,291,088.00	\$ 4,291,088.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,291,088.00	\$ -	100%
5	Cartilla de Formación Integral del Estudiante: Contar con un instrumento electrónico que permita registrar, medir y analizar indicadores asociados al desarrollo integral del estudiante, en aspectos culturales y artísticos.	5.1 Contar con equipo de cómputo para garantizar la conectividad al 100% de los recintos culturales de la Universidad de Guanajuato, en sus cuatro campus.	5.1.1	Brindar a los recintos culturales de la Universidad de Guanajuato equipos de cómputo, con la finalidad de implementar posteriormente el software necesario para generar información a la cartilla integral del estudiante.	247,500	0.00	\$ 247,500.00	\$ -	\$ 247,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 247,500.00	\$ 247,500.00	\$ -	100%
6	Impulso a la conectividad en los diferentes campus universitarios.	6.1 Enlazar la red universitaria a la red NIBA, Fortalecer el centro de datos CENTENARIO y mantener y ampliar la calidad y capacidad de los servicios al público, mediante el fortalecimiento de módulos de circulación, y de consulta del catálogo bibliográfico institucional y de recursos de información electrónicos del Sistema Bibliotecario.	6.1.1	Desplegar fibra óptica.	3,043,745	0.00	\$ 3,043,745.00	\$ 233,745.00	\$ 1,869,791.00	\$ 381,346.00	\$ 137,222.00	\$ -	\$ 2,388,359.00	\$ 2,622,104.00	\$ 421,641.00	86%
7	Establecer el Programa de Incremento de la Matrícula de la Universidad de Guanajuato, que considere lineamientos para el diseño, instrumentación e implementación de nuevos programas educativos en modalidad no presencial, así como acciones de capacitación y calidad de la enseñanza.	7.1 Contar con los siguientes Programas Educativos: La propuesta de un pignado que atienda las necesidades del Puerto Interior para diciembre 2012; Con la licenciatura en Enfermería Abierta y a Distancia en línea para diciembre 2012; y Con la Maestría en Ciencias de la Enfermería en línea para diciembre 2012.	7.1.1	Promover la consolidación del diseño de la plataforma LMSlab congruentes con los entornos de ambientes virtuales de aprendizaje de la Universidad de Guanajuato (AVADUG); Administración, Gestión y Gobierno; Diseño Curricular; Asesoría; Experimentación e Interacción.	320,000	0.00	\$ 320,000.00	\$ 28,617.00	\$ -	\$ 164,999.92	\$ 74,703.00	\$ -	\$ 239,702.92	\$ 260,320.00	\$ 59,680.00	81%

INFORME PORMENORIZADO DEL ALCANCE DE METAS	
Acción. 1.1.1. Se realizó el proceso de ingreso de profesores de tiempo completo por un año a la Universidad de acuerdo a la normatividad vigente.	
Acción. 1.2.1. Se realizó el proceso de ingreso de profesores de tiempo parcial por un año a la Universidad de acuerdo a la normatividad vigente.	
Acción. 2.1.1. Se adquirió equipo de cómputo (17 pc, 27 impresoras y 4 lectores) para información para la cartilla integral del estudiante.	
Acción 3.1.1 Se adquirió el equipo para ofrecer servicios de salud de calidad al estudiante.	
Acción.4.1.1 La meta ha sido cumplida, se adquirió equipo para activación física (27 caminadoras, 20 caminadoras elípticas, 120 relojes polar, 4 básculas con estadímetro, 2 laptop, 20 remadoras, 8 enfriadores de agua, 5 bocinas y 4 aspiradoras), para apoyar a los estudiantes detectados en zona de riesgo de salud.	
Acción 5.1.1 Se adquirió equipo de cómputo con la finalidad de implementar el software necesario para generar información a la cartilla integral del estudiante.	
Acción 6.1.1 Se adquirió la fibra óptica mediante la licitación LA-911043999-162-2012, y se actualizó el software de catalogación en línea y el software Unicornio. Se adquirió en este trimestre: Access point, Equipo de seguridad Forticare, y barra multicontacto para el side de DCEA.	
Acción 7.1.1 Se impartió el curso taller para 150 profesores de la División de Ciencias Naturales y Exactas, analizados en 5 grupos establecidos con base en la disposición de los participantes y se diseñó el material por expertos en LMS.	
Acción 7.2.1 El equipo y software se adquirió, con base en el proceso de licitación CTP- Cómputo 12/03 Exp 256896 y se ha distribuido ya entre los usuarios designados para el cumplimiento de la meta.	
Acción 7.2.2 Se encuentra en proceso de formalización, con el proveedor, la agenda de actividades que se realizarán en segundo trimestre de 2013.	
Acción 8.1.1 La capacitación se realizó en el primer trimestre del año 2013, con el tema evaluación de los programas del área de artes en tres campus, León, Guanajuato y Irapuato-Salamanca; el cronograma se estableció con base en la agenda de los profesores participantes. En el cuarto trimestre de 2013, se jerarquizará el saldo.	
Acción 8.2.1 Durante el primer trimestre de 2013, con base en la agenda establecida con la instancia certificadora internacional, se formalizará la agenda para la certificación de la Licenciatura en Administración de Recursos Turísticos.	
Acción 9.1.1 En el mes de septiembre de 2012 se realizaron las cuatro jornadas para el Éxito Académico, en los cuatro Campus de la Universidad de Guanajuato (Campus Celaya-Salvatierra, Campus Irapuato-Salamanca, Campus León y Campus Guanajuato), con óptimos resultados. Se va a programar en el cuarto trimestre de 2013 un nuevo curso.	
Acción 9.2.1 De los doce cursos programados, se han llevado a cabo 4 cursos de nivelación para los estudiantes de primer ingreso al periodo Agosto-Diciembre de 2012; 2 cursos en el Campus Guanajuato y 2 cursos en el Campus Celaya-Salvatierra. Se realizaron 5 cursos de nivelación en Matemáticas y 3 de nivelación en Español, en este trimestre del 2013 para los estudiantes de primer ingreso al periodo Enero-Junio de 2013.	
Acción 9.3.1 En el mes de diciembre se realizó un taller de habilidades de comunicación oral y escrita dirigido a los estudiantes de primer ingreso, admitidos al periodo Agosto-Diciembre de 2012, en el Campus Guanajuato. Se realizaron 10 talleres de pensamiento lógico matemático y 10 talleres de comunicación oral y escrita para los estudiantes admitidos en el periodo Enero-Junio de 2013, durante el primer trimestre del 2013.	
Acción 9.4.1 De los 11 talleres propuestos, se realizó un taller de Desarrollo del Pensamiento Lógico-Matemático, dirigido a los estudiantes de primer ingreso al periodo Agosto-Diciembre de 2012, en el campus Celaya-Salvatierra. Se realizaron 10 talleres en el mismo ámbito, en este trimestre de 2013, a los estudiantes de primer ingreso al periodo Enero-Junio de 2013 de los Campus León, Guanajuato e Irapuato-Salamanca.	

RECTOR (A)

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN FUENTE, SON RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN QUE LA RESGUARDARA PARA CUALQUIER ACLARACIÓN A LAS INSTITUCIONES DE FISCALIZACIÓN, CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN Y SEP ENTRE OTROS. ESTA INFORMACIÓN DEBE COINCIDIR CON LA PUBLICADA EN LA PAGINA WEB DE LA INSTITUCIÓN. LA CUAL AL IGUAL QUE LA IMPRESA DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES DE LA INSTITUCIÓN.

Elaboró: Subdirección de Planeación y Evaluación/Departamento de Planeación.



Universidad
de Guanajuato

EJERCICIO

2013

OCTUBRE 2013

SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO
(En Pesos)

Fecha de actualización: 31/03/2013
DD/MM/AÑO

Nombre de la Institución: UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO

Nombre del Fondo: FONDO PARA AMPLIAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN SUPERIOR

Ejercicio Fiscal Reportado: 2013

Trimestre: 1er.

Nombre del Proyecto General: Ampliación de la capacidad de atención a la demanda de los programas educativos de la Universidad de Guanajuato

Objetivo General: Incrementar y mejorar la capacidad de atención a la demanda creciente en educación superior de los programas educativos de licenciatura y posgrado de las divisiones de los cuatro campus de la Universidad de Guanajuato, cuya calidad está reconocida a nivel nacional y de aquellos programas educativos que aún no tienen egreso o que son de reciente creación.

Monto total asignado al proyecto (Por rubro)			
Construcción	Equipamiento	Gastos de operación	Total
\$ 12,633,616.00	\$ 6,222,589.72	0	\$ 18,856,205.72

					Monto Ejercido							
					Monto reportado en 2013				TOTAL EJERCIDO 2013	MONTO POR EJERCER	% de Avance del monto asignado	
					Trimestres							
No.	Objetivo Particular	Meta	No. Acción	Acción	Monto Federal Asignado	1o. 15 de abril	2o. 15 de julio	3o. 15 de octubre	4o. 15 de enero de 2014			
1	Ampliar la capacidad de atención a la demanda creciente de los programas educativos de las Divisiones del Campus Irapuato-Salamanca.	1.1 Entre los ciclos escolares 2013-2014 y 2018-2019, incrementar en un 49 por ciento la matrícula de los programas educativos de licenciatura y posgrado de la División de Ciencias de la Vida del Campus Irapuato-Salamanca cuya calidad actualmente está reconocida por los CIEES, COMEAA o por el PNPC.	1.1.1	Dotar de equipos e instrumentos de laboratorio el Edificio de Ciencias de la Vida.	1,000,000.00	0.00				0.00	1,000,000.00	0%
		1.2 Entre los ciclos escolares 2013-2014 y 2018-2019, incrementar en un 80 por ciento la matrícula de los programas educativos de la División de Ciencias de la Vida que aún no tienen egreso.	1.2.1	Construir el edificio de laboratorio de la Licenciatura en Medicina Veterinaria.	9,133,616.03	0.00				0.00	9,133,616.03	0%
			1.2.2	Dotar de equipo de laboratorio a la Licenciatura en Medicina Veterinaria.	587,170.00	0.00				0.00	587,170.00	0%
		1.3 Entre los ciclos escolares 2012-2013 y 2018-2019, incrementar en un 21 por ciento de la matrícula de los programas educativos de licenciatura y de posgrado de la División de Ingenierías del Campus Irapuato-Salamanca, cuya calidad está reconocida por los CIEES, CACEI o PNPC.	1.3.1	Dotar de equipo e instrumentos de laboratorio para la impartición de talleres de laboratorio en ingeniería mecánica, eléctrica y mecatrónica.	1,004,960.00	0.00				0.00	1,004,960.00	0%
2	Ampliar la capacidad de atención a la demanda creciente de los programas educativos de las Divisiones del Campus Guanajuato	2.1 Entre los ciclos escolares 2012-2013 y 2018-2019, incrementar en un 30 por ciento la matrícula de los programas educativos de licenciatura y posgrado de la División de Ingenierías cuya calidad está reconocida por los CIEES, CACEI o el PNPC.	2.1.1	Dotar de equipo al laboratorio de Sanitaria del Departamento de Ingeniería Civil.	445,659.97	0.00				0.00	445,659.97	0%
			2.1.2	Construcción del Laboratorio de Sanitaria del Departamento de Ingeniería Civil.	3,500,000.00	0.00				0.00	3,500,000.00	0%
		2.2 Entre los ciclos escolares 2013-2014 y 2018-2019, incrementar en un 30 por ciento la matrícula de los programas educativos de licenciatura y posgrado de la División de Ciencias Naturales y Exactas cuya calidad está reconocida por los CIEES, CACEI o el PNPC.	2.2.1	Dotar de equipo de laboratorios a los programas educativos de la División de Ciencias Naturales y Exactas.	1,000,800.00	0.00				0.00	1,000,800.00	0%
	Ampliar la capacidad de atención a la demanda	3.1 Entre los ciclos escolares 2013-2014 y 2018-2019, incrementar en un 24 por ciento la matrícula de los programas educativos de licenciatura y posgrado de la División de Ciencias de la Salud cuya calidad está reconocida por los CIEES o COMAEM, CNEIP por el PNPC.	3.1.1	Dotar de equipo a la torre de laboratorios de la División de Ciencias de la Salud.	1,334,000.00	0.00				0.00	1,334,000.00	0%

3.2	Entre los ciclos escolares 2013-2014 y 2018-2019, incrementar en un 39 por ciento la matrícula de los programas educativos de licenciatura y posgrado de la División de Ciencias e Ingenierías cuya calidad esta reconocida por los CITEES o por el PNPC.	3.2.1	Dotar de equipo a la Licenciatura en Química Sustentable.	850,000.00	0.00				0.00	850,000.00	0%
GRAN TOTAL				18,856,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,856,206.00	0%

INFORME PORMENORIZADO DEL ALCANCE DE METAS

LAS METAS SERAN EJERCIDAS A PARTIR DEL CUARTO TRIMESTRE

TESORERO (A) GENERAL Y/O ADMINISTRADOR (A) FINANZAS

DIRECTOR (A) DE PLANEACIÓN

RECTOR (A)

NOTA:

La información proporcionada en este Formato, en lo referente a los objetivos, metas y acciones para el logro del objetivo general descrito, así como al monto asignado en cada uno de los rubros, deberá ser consistente con el proyecto original apoyado, o en su caso, al proyecto ajustado y a los informes financieros reportados en trimestres anteriores. Asimismo, el monto asignado deberá corresponder al referido en el Convenio de colaboración correspondiente y los montos reportados en cada uno de los trimestres no deben ser acumulativos, sino deben reflejar el gasto específico de cada periodo en particular.

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN FUENTE, SON RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN QUIEN LA RESGUARDARA PARA CULQUIER ACLARACIÓN A LAS INSTITUCIONES DE FISCALIZACIÓN, CAMARA DE DIPUTADOS DEL IL CONGRESO DE LA UNIÓN Y SEP ENTRE OTROS. ESTA INFORMACIÓN DEBE COINCIDIR CON LA PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB DE LA INSTITUCIÓN, LA CUAL, AL IGUAL QUE LA IMPRESA DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES DE LA INSTITUCIÓN.

ESTA INFORMACIÓN DEBE SER REVISADA POR EL ÓRGANO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN, INFORMÁNDOLE AL RECTOR (A), CON COPIA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA (DGESU).

SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO
(En Pesos)

Fecha de actualización: 30/06/2013
DD/MM/AÑO

Nombre de la Institución: UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO

Nombre del Fondo: FONDO PARA AMPLIAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN SUPERIOR. Ejercicio Fiscal Reportado 2013

Nombre del Proyecto General: Ampliación de la capacidad de atención a la demanda de los programas educativos de la Universidad de Guanajuato

Objetivo General: Incrementar y mejorar la capacidad de atención a la demanda creciente en educación superior de los programas educativos de licenciatura y posgrado de las divisiones de los cuatro campi de la Universidad de Guanajuato, cuya calidad está reconocida a nivel nacional y de aquellos programas educativos que aún no tienen egreso o que son de reciente creación.

Monto total asignado al proyecto (Por rubro)			
Construcción	Equipamiento	Gastos de operación	Total
\$ 12,633,616.00	\$ 6,222,589.72	0	\$ 18,856,205.72

					Monto Ejercido							
No.	Objetivo Particular	Meta	No. Acción	Acción	Monto Federal Asignado	Monto reportado en 2013 Trimestres				TOTAL EJERCIDO 2013	MONTO POR EJERCER	% de Avance del monto asignado
						1o. 15 de abril	2o. 15 de julio	3o. 15 de octubre	4o. 15 de enero de 2014			
1	Ampliar la capacidad de atención a la demanda creciente de los programas educativos de las Divisiones del Campus Irapuato Salamanca.	1.1 Entre los ciclos escolares 2013-2014 y 2018-2019, incrementar en un 49 por ciento la matrícula de los programas educativos de licenciatura y posgrado de la División de Ciencias de la Vida del Campus Irapuato Salamanca cuya calidad actualmente está reconocida por los CIEES, COMEAA o por el PNPC.	1.1.1	Dotar de equipos e instrumentos de laboratorio el Edificio de Ciencias de la Vida.	1,000,000.00	0.00	0.00			0.00	1,000,000.00	0%
		1.2 Entre los ciclos escolares 2013-2014 y 2018-2019, incrementar en un 80 por ciento la matrícula de los programas educativos de la División de Ciencias de la Vida que aún no tienen egreso.	1.2.1	Construir el edificio de laboratorio de la Licenciatura en Medicina Veterinaria.	9,133,616.03	0.00	0.00			0.00	9,133,616.03	0%
			1.2.2	Dotar de equipo de laboratorio a la licenciatura en Medicina Veterinaria.	587,170.00	0.00	0.00			0.00	587,170.00	0%
		1.3 Entre los ciclos escolares 2012-2013 y 2018-2019, incrementar en un 21 por ciento de la matrícula de los programas educativos de licenciatura y de posgrado de la División de Ingenierías del Campus Irapuato Salamanca, cuya calidad está reconocida por los CIEES, CACEI o PNPC.	1.3.1	Dotar de equipo e instrumentos de laboratorio para la impartición de talleres de laboratorio en ingeniería mecánica, eléctrica y mecatrónica.	1,004,960.00	0.00	0.00			0.00	1,004,960.00	0%
2	Ampliar la capacidad de atención a la demanda creciente de los programas educativos de las Divisiones del Campus Guanajuato	2.1 Entre los ciclos escolares 2012-2013 y 2018-2019, incrementar en un 30 por ciento la matrícula de los programas educativos de licenciatura y posgrado de la División de Ingenierías cuya calidad está reconocida por los CIEES, CACEI o el PNPC.	2.1.1	Dotar de equipo al laboratorio de Sanitaria del Departamento de Ingeniería Civil.	445,659.97	0.00	0.00			0.00	445,659.97	0%
			2.1.2	Construcción del Laboratorio de Sanitaria del Departamento de Ingeniería Civil.	3,500,000.00	0.00	0.00			0.00	3,500,000.00	0%
		2.2 Entre los ciclos escolares 2013-2014 y 2018-2019, incrementar en un 30 por ciento la matrícula de los programas educativos de licenciatura y posgrado de la División de Ciencias Naturales y Exactas cuya calidad está reconocida por los CIEES, CACEI o el PNPC.	2.2.1	Dotar de equipo de laboratorios a los programas educativos de la División de Ciencias Naturales y Exactas.	1,000,800.00	0.00	0.00			0.00	1,000,800.00	0%
3	Ampliar la capacidad de atención a la demanda creciente de los programas educativos de las Divisiones del Campus León	3.1 Entre los ciclos escolares 2013-2014 y 2018-2019, incrementar en un 24 por ciento la matrícula de los programas educativos de licenciatura y posgrado de la División de Ciencias de la Salud cuya calidad está reconocida por los CIEES o COMAEM, CNEIP por el PNPC.	3.1.1	Dotar de equipo a la torre de laboratorios de la División de Ciencias de la Salud.	1,334,000.00	0.00	0.00			0.00	1,334,000.00	0%

3.2 Entre los ciclos escolares 2013-2014 y 2018-2019, incrementar en un 39 por ciento la matrícula de los programas educativos de licenciatura y posgrado de la División de Ciencias e Ingenierías cuya calidad esta reconocida por los CIEES o por el PNPIC.	3.2.1	Dotar de equipo a la Licenciatura en Química Sustentable.	850,000.00	0.00	0.00			0.00	850,000.00	0%
GRAN TOTAL			18,856,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,856,206.00	0%

INFORME PORMENORIZADO DEL ALCANCE DE METAS

LAS METAS SERAN EJERCIDAS A PARTIR DEL CUARTO TRIMESTRE

TESORERO (A) GENERAL Y/O ADMINISTRADOR (A) FINANZAS

DIRECTOR (A) DE PLANEACIÓN

RECTOR (A)

NOTA:

La información proporcionada en este Formato, en lo referente a los objetivos, metas y acciones para el logro del objetivo general descrito, así como al monto asignado en cada uno de los rubros, deberá ser consistente con el proyecto original apoyado, o en su caso, al proyecto ajustado y a los informes financieros reportados en trimestres anteriores. Asimismo, el monto asignado deberá corresponder al referido en el Convenio de colaboración correspondiente y los montos reportados en cada uno de los trimestres no deben ser acumulativos, sino deben reflejar el gasto específico de cada periodo en particular.

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN FUENTE, SON RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN QUIEN LA RESGUARDARA PARA CUALQUIER ACLARACIÓN A LAS INSTITUCIONES DE FISCALIZACIÓN, CÁMARA DE DIPUTADOS DEL IL CONGRESO DE LA UNIÓN Y SEP ENTRE OTROS. ESTA INFORMACIÓN DEBE COINCIDIR CON LA PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB DE LA INSTITUCIÓN, LA CUAL, AL IGUAL QUE LA IMPRESA DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES DE LA INSTITUCIÓN.

ESTA INFORMACIÓN DEBE SER REVISADA POR EL ÓRGANO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN, INFORMÁNDOLE AL RECTOR (A), CON COPIA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA (DGESU).

SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO
(En Pesos)

Fecha de actualización: 30/09/2013
DD/MM/AAO

Nombre de la Institución: UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO

Nombre del Fondo: FONDO PARA AMPLIAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN SUPERIOR.

Ejercicio Fiscal Reportado

2013

Trimestre 3ER.

Nombre del Proyecto General: Ampliación de la capacidad de atención a la demanda de los programas educativos de la Universidad de Guanajuato

Objetivo General: Incrementar y mejorar la capacidad de atención a la demanda creciente en educación superior de los programas educativos de licenciatura y posgrado de las divisiones de los cuatro campi de la Universidad de Guanajuato, cuya calidad está reconocida a nivel nacional y de aquellos programas educativos que aún no tienen egreso o que son de reciente creación.

Monto total asignado al proyecto (Por rubro)			
Construcción	Equipo	Gastos de operación	Total
\$ 12,633,616.00	\$ 6,222,589.72	0	\$ 18,856,205.72

					Monto Ejercido							
					Monto Federal Asignado	Monto reportado en 2013 Trimestres				TOTAL EJERCIDO 2013	MONTO POR EJERCER	% de Avance del monto asignado
No.	Objetivo Particular	Meta	No. Acción	Acción		1o. 15 de abril	2o. 15 de julio	3o. 15 de octubre	4o. 15 de enero de 2014			
1	Ampliar la capacidad de atención a la demanda creciente de los programas educativos de las Divisiones del Campus Irapuato Salamanca.	1.1 Entre los ciclos escolares 2013-2014 y 2018-2019, incrementar en un 49 por ciento la matrícula de los programas educativos de licenciatura y posgrado de la División de Ciencias de la Vida del Campus Irapuato Salamanca cuya calidad actualmente está reconocida por los CIEES, COMEAA o por el PNPC.	1.1.1	Dotar de equipos e instrumentos de laboratorio el Edificio de Ciencias de la Vida.	1,000,000.00	0.00	0.00			0.00	1,000,000.00	0%
		1.2 Entre los ciclos escolares 2013-2014 y 2018-2019, incrementar en un 80 por ciento la matrícula de los programas educativos de la División de Ciencias de la Vida que aún no tienen egreso.	1.2.1	Construir el edificio de laboratorio de la Licenciatura en Medicina Veterinaria.	9,133,616.03	0.00	0.00			0.00	9,133,616.03	0%
			1.2.2	Dotar de equipo de laboratorio a la licenciatura en Medicina Veterinaria.	587,170.00	0.00	0.00			0.00	587,170.00	0%
		1.3 Entre los ciclos escolares 2012-2013 y 2018-2019, incrementar en un 21 por ciento de la matrícula de los programas educativos de licenciatura y de posgrado de la División de Ingenierías del Campus Irapuato Salamanca, cuya calidad está reconocida por los CIEES, CACEI o PNPC.	1.3.1	Dotar de equipo e instrumentos de laboratorio para la impartición de talleres de laboratorio en ingeniería mecánica, eléctrica y mecatrónica.	1,004,960.00	0.00	0.00			0.00	1,004,960.00	0%
2	Ampliar la capacidad de atención a la demanda creciente de los programas educativos de las Divisiones del Campus Guanajuato.	2.1 Entre los ciclos escolares 2012-2013 y 2018-2019, incrementar en un 30 por ciento la matrícula de los programas educativos de licenciatura y posgrado de la División de Ingenierías cuya calidad está reconocida por los CIEES, CACEI o el PNPC.	2.1.1	Dotar de equipo al laboratorio de Sanitaria del Departamento de Ingeniería Civil.	445,659.97	0.00	0.00			0.00	445,659.97	0%
			2.1.2	Construcción del Laboratorio de Sanitaria del Departamento de Ingeniería Civil.	3,500,000.00	0.00	0.00			0.00	3,500,000.00	0%
		2.2 Entre los ciclos escolares 2013-2014 y 2018-2019, incrementar en un 30 por ciento la matrícula de los programas educativos de licenciatura y posgrado de la División de Ciencias Naturales y Exactas cuya calidad está reconocida por los CIEES, CACEI o el PNPC.	2.2.1	Dotar de equipo de laboratorios a los programas educativos de la División de Ciencias Naturales y Exactas.	1,000,800.00	0.00	0.00			0.00	1,000,800.00	0%
3	Ampliar la capacidad de atención a la demanda creciente de los programas educativos de las Divisiones del Campus León	3.1 Entre los ciclos escolares 2013-2014 y 2018-2019, incrementar en un 24 por ciento la matrícula de los programas educativos de licenciatura y posgrado de la División de Ciencias de la Salud cuya calidad está reconocida por los CIEES o COMAEM, CNEIP por el PNPC.	3.1.1	Dotar de equipo a la torre de laboratorios de la División de Ciencias de la Salud.	1,334,000.00	0.00	0.00			0.00	1,334,000.00	0%

3.2	Entre los ciclos escolares 2013-2014 y 2018-2019, incrementar en un 39 por ciento la matrícula de los programas educativos de licenciatura y posgrado de la División de Ciencias e Ingenierías cuya calidad esta reconocida por los CIEES o por el PNPC.	3.2.1	Dotar de equipo a la Licenciatura en Química Sustentable.	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0%
GRAN TOTAL				18,856,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,856,206.00	0%

INFORME PORMENORIZADO DEL ALCANCE DE METAS

LAS METAS SERAN EJERCIDAS A PARTIR DEL CUARTO TRIMESTRE

TESORERO (A) GENERAL Y/O ADMINISTRADOR (A) FINANZAS

DIRECTOR (A) DE PLANEACIÓN

RECTOR (A)

NOTA:

La información proporcionada en este Formato, en lo referente a los objetivos, metas y acciones para el logro del objetivo general descrito, así como al monto asignado en cada uno de los rubros, deberá ser consistente con el proyecto original apoyado, o en su caso, al proyecto ajustado y a los informes financieros reportados en trimestres anteriores. Asimismo, el monto asignado deberá corresponder al referido en el Convenio de colaboración correspondiente y los montos reportados en cada uno de los trimestres no deben ser acumulativos, sino deben reflejar el gasto específico de cada periodo en particular.

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN FUENTE, SON RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN QUIEN LA RESGUARDARA PARA CUALQUIER ACLARACIÓN A LAS INSTITUCIONES DE FISCALIZACIÓN, CÁMARA DE DIPUTADOS DEL IL CONGRESO DE LA UNIÓN Y SEP ENTRE OTROS. ESTA INFORMACIÓN DEBE COINCIDIR CON LA PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB DE LA INSTITUCIÓN, LA CUAL, AL IGUAL QUE LA IMPRESA DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES DE LA INSTITUCIÓN.

ESTA INFORMACIÓN DEBE SER REVISADA POR EL ÓRGANO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN, INFORMÁNDOLE AL RECTOR (A), CON COPIA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA (DGESU).

SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO
(En Pesos)

Fecha de actualización: 31/03/2013
DDMM/AA

Nombre de la Institución: UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO

Nombre del Fondo: Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior de las Universidades Públicas Estatales (FUE) 2013

Ejercicio Fiscal Reportado 2013

Trimestre 1er.

Nombre del Proyecto General: Consolidación de la calidad de los programas educativos de nivel superior de la Universidad de Guanajuato

Objetivo General: Consolidar la calidad de los programas educativos de nivel superior de la Universidad de Guanajuato y la formación integral del estudiante.

Monto total asignado al proyecto			
Construcción	Equipamiento	Gastos de operación	Total
	13,477,640.50	\$ 8,730,079.48	\$ 22,207,719.98

No.	Objetivo Particular	Meta	No. Acción	Acción	Monto Federal Asignado	Monto Ejercido				TOTAL EJERCIDO 2013	MONTO POR EJERCER	% de Avance del monto asignado
						1o. 15 de abril	2o. 15 de julio	3o. 15 de octubre	4o. 15 de enero de 2014			
1	1.- Mejorar las condiciones para la formación integral del estudiante, para el monitoreo y seguimiento de ésta, mediante la mejora de las condiciones de operación de las unidades de salud y la implementación de la Cartilla Universitaria.	1.1 Equipar en un 32% a las Unidades de Salud para garantizar el servicio de medicina preventiva a los estudiantes.	1.1.1	Brindar a las Unidades de Salud equipamiento necesario, con la finalidad de ofrecer servicios de salud de calidad al estudiante y fomentar el autocuidado de la salud.	292,962	-	-			-	292,962	0%
			1.1.2	Ofrecer a la totalidad de los estudiantes detectados en zona de riesgo en la salud, opciones para activarse físicamente, adecuadas a sus posibilidades y condiciones de salud, acompañándolos y asesorándolos de forma permanente.	1,952,078	-	-			-	1,952,078	0%
2	Consolidar la calidad de los programas educativos de nivel superior.	2.1 Contratar a profesores (de tiempo completo o tiempo parcial) para cubrir 1,700 horas de clase frente a grupo en los 4 Campi universitarios (que es el equivalente al costo de 27 plazas de tiempo completo de profesor asociado A).	2.1.1	Realizar el proceso de ingreso de profesores de tiempo completo por un año a la Universidad de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente.	8,730,080	-	-			-	8,730,080	0%
			2.2.1	Dotar de equipo de laboratorio a 7 Divisiones: División de Arte y Diseño del Campus Guanajuato (2.2.1.3 proyecto original).	1,000,000	-	-			-	1,000,000	0%
			2.2.2	Dotar de equipo de laboratorio a 7 Divisiones: División de Derecho Política y Gobierno del Campus Guanajuato	1,000,000	-	-			-	1,000,000	0%
		2.2 Renovar o completar el equipo de laboratorio de investigación o docencia de 7 Divisiones de tres campi universitarios.	2.2.3	Dotar de equipo de laboratorio a 7 Divisiones: División de Ciencias Económico Administrativas del Campus Guanajuato	1,000,000	-	-			-	1,000,000	0%
			2.2.4	División de Ciencias Sociales y Humanidades del Campus Guanajuato	1,000,000	-	-			-	1,000,000	0%
			2.2.5	División de Ciencias Sociales y Humanidades Campus León	1,000,000	-	-			-	1,000,000	0%
			2.2.6	División de Ciencias de la Salud e Ingenierías Campus Celaya - Salvatierra.	1,000,000	-	-			-	1,000,000	0%
			2.2.7	División de Ciencias Sociales y Administrativas del Campus Celaya - Salvatierra.	996,671	-	-			-	996,671	0%
		2.3 Fortalecer la oferta de programas educativos en modalidad abierta y a distancia e impulsar la acreditación internacional.	2.3.1	Instalación de la primera etapa de la plataforma UGtoVirtual.	188,000	-	-			-	188,000	0%
3	Consolidar los servicios de conectividad en los campi universitarios.	3.1 Robustecer la Red de Área Amplia (WAN) de la Universidad de Guanajuato.	3.1.1	Administrar la Banda Ancha y actualizar enlaces, enrutadores y conmutadores telefónicos.	2,450,000	-	-			-	2,450,000	0%
		3.2 Establecer la conectividad a la red institucional en los módulos de circulación y de consulta del catálogo bibliográfico institucional y de recursos de información electrónicos para los servicios a los usuarios en las bibliotecas del campus Celaya-Salvatierra, Guanajuato, Irapuato-Salamanca, León y Rectoría General.	3.2.1	Equipar al sistema institucional de bibliotecas para que cuente con las condiciones de conectividad necesaria para consulta del catálogo y demás recursos de información.	618,000	-	-			-	618,000	0%
		3.3 Dotar de conectividad a la red institucional en los módulos de circulación y de consulta del catálogo bibliográfico institucional y de recursos de información electrónicos para los servicios a los usuarios en las bibliotecas del campus Celaya-Salvatierra, Guanajuato, Irapuato-Salamanca, León y Rectoría General.	3.3.1	Dotar de equipo de cómputo portátil para disponibilidad en préstamo en las bibliotecas del campus Celaya-Salvatierra, Guanajuato, Irapuato-Salamanca, León y Rectoría General.	979,930	-	-			-	979,930	0%

GRAN TOTAL		22,207,720	-	-	-	22,207,720	0%
INFORME PORMENORIZADO DEL ALCANCE DE METAS							
SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FIRMA DE CONVENIO							
TESORERO (A) GENERAL Y/O ADMINISTRADOR (A) FINANZAS		DIRECTOR (A) DE PLANEACIÓN		RECTOR (A)			
NOTA:							

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN FUENTE, SON RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN QUIEN LA RESGUARDARA PARA CULQUIER ACLARACIÓN A LAS INSTITUCIONES DE FISCALIZACIÓN, CAMARA DE DIPUTADOS DEL ILCONGRESO DE LA UNIÓN Y SEP ENTRE OTROS. ESTA INFORMACIÓN DEBE SER REVISADA POR EL ÓRGANO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN, INFORMÁNDOLE AL RECTOR (A), CON COPIA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA (DGESU).

SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO
(En Pesos)Fecha de actualización: 30/06/2013
DDMM/AA

Nombre de la Institución: UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO		
Nombre del Fondo: Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior de las Universidades Públicas Estatales (UPE) 2013	Ejercicio Fiscal Reportado	2013
Nombre del Proyecto General: Consolidación de la calidad de los programas educativos de nivel superior de la Universidad de Guanajuato		
Objetivo General: Consolidar la calidad de los programas educativos de nivel superior de la Universidad de Guanajuato y la formación integral del estudiante.		

Trimestre	2do.
-----------	------

Monto total asignado al proyecto			
Construcción	Equipamiento	Gastos de operación	Total
	13,477,640.50 €	\$ 8,730,079.48	\$ 22,207,719.98

No.	Objetivo Particular	Meta	No. Acción	Acción	Monto Federal Asignado	Monto Ejercido				TOTAL EJERCIDO 2013	MONTO POR EJERCER	% de Avance del monto asignado
						1o. 15 de abril	2o. 15 de julio	3o. 15 de octubre	4o. 15 de enero de 2014			
1	1.- Mejorar las condiciones para la formación integral del estudiante, para el monitoreo y seguimiento de ésta, mediante la mejora de las condiciones de operación de las unidades de salud y la implementación de la Cartilla Universitaria.	1.1 Equipar en un 32% a las Unidades de Salud para garantizar el servicio de medicina preventiva a los estudiantes.	1.1.1	Brindar a las Unidades de Salud equipamiento necesario, con la finalidad de ofrecer servicios de salud de calidad al estudiante y fomentar el autocuidado de la salud.	292,962	-	-			-	292,962	0%
			1.1.2	Ofrecer a la totalidad de los estudiantes detectados en zona de riesgo en la salud, opciones para activarse físicamente, adecuadas a sus posibilidades y condiciones de salud, acompañándolos y asesorándolos de forma permanente.	1,952,078	-	-			-	1,952,078	0%
2	Consolidar la calidad de los programas educativos de nivel superior.	2.1 Contratar a profesores (de tiempo completo o tiempo parcial) para cubrir 1,700 horas de clase frente a grupo en los 4 Campi universitarios (que es el equivalente al costo de 27 plazas de tiempo completo de profesor asociado A).	2.1.1	Realizar el proceso de ingreso de profesores de tiempo completo por un año a la Universidad de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente.	8,730,080	-	-			-	8,730,080	0%
		2.2 Renovar o completar el equipo de laboratorio de investigación o docencia de 7 Divisiones de tres campi universitarios.	2.2.1	Dotar de equipo de laboratorio a 7 Divisiones: División de Arte y Diseño del Campus Guanajuato.(2.2.1.3 proyecto original).	1,000,000	-	-			-	1,000,000	0%
			2.2.2	Dotar de equipo de laboratorio a 7 Divisiones: División de Derecho Política y Gobierno del Campus Guanajuato	1,000,000	-	-			-	1,000,000	0%
			2.2.3	Dotar de equipo de laboratorio a 7 Divisiones: División de Ciencias Economico Administrativas del Campus Guanajuato	1,000,000	-	-			-	1,000,000	0%
			2.2.4	División de Ciencias Sociales y Humanidades del Campus Guanajuato	1,000,000	-	-			-	1,000,000	0%
			2.2.5	División de Ciencias Sociales y Humanidades Campus León	1,000,000	-	-			-	1,000,000	0%
			2.2.6	División de Ciencias de la Salud e Ingenierías Campus Celaya - Salvatierra.	1,000,000	-	-			-	1,000,000	0%
			2.2.7	División de Ciencias Sociales y Administrativas del Campus Celaya - Salvatierra.	996,671	-	-			-	996,671	0%
		2.3 Fortalecer la oferta de programas educativos en modalidad abierta y a distancia e impulsar la acreditación internacional.	2.3.1	Instalación de la primera etapa de la plataforma UGtoVirtual.	188,000	-	-			-	188,000	0%
3	Consolidar los servicios de conectividad en los campi universitarios.	3.1 Robustecer la Red de Área Amplia (WAN) de la Universidad de Guanajuato.	3.1.1	Administrar la Banda Ancha y actualizar enlaces, enrutadores y conmutadores telefónicos.	2,450,000	-	-			-	2,450,000	0%
		3.2. Establecer la conectividad a la red institucional en los módulos de circulación y de consulta del catálogo bibliográfico institucional y de recursos de información electrónicos para los servicios a los usuarios en las bibliotecas del campus Celaya-Salvatierra, Guanajuato, Irapuato- Salamanca, León y Rectoría General.	3.2.1	Equipar al sistema institucional de bibliotecas para que cuente con las condiciones de conectividad necesaria para consulta del catálogo y demás recursos de información.	618,000	-	-			-	618,000	0%
		3.3 Dotar de conectividad a la red institucional en los módulos de circulación y de consulta del catálogo bibliográfico institucional y de recursos de información electrónicos para los servicios a los usuarios en las bibliotecas del campus Celaya-Salvatierra, Guanajuato, Irapuato- Salamanca, León y Rectoría General.	3.3.1	Dotar de equipo de cómputo portátil para disponibilidad en préstamo en las bibliotecas del campus Celaya- Salvatierra, Guanajuato, Irapuato-Salamanca, León y Rectoría General.	979,930	-	-			-	979,930	0%

GRAN TOTAL	22,207,720	-	-	-	-	22,207,720	0%
------------	------------	---	---	---	---	------------	----

INFORME PORMENORIZADO DEL ALCANCE DE METAS
SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FIRMA DE CONVENIO

TESORERO (A) GENERAL Y/O ADMINISTRADOR (A) FINANZAS

DIRECTOR (A) DE PLANEACIÓN

RECTOR (A)

NOTA:

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN FUENTE, SON RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN QUIEN LA RESGUARDARA PARA CULQUIER ACLARACIÓN A LAS INSTITUCIONES DE FISCALIZACIÓN, CAMARA DE DIPUTADOS DEL IL CONGRESO DE LA UNIÓN Y SEP ENTRE OTROS. ESTA INFORMACIÓN DEBE SER REVISADA POR EL ÓRGANO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN, INFORMÁNDOLE AL RECTOR (A), CON COPIA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA (DGESU).

SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO
(En Pesos)Fecha de actualización: 30/09/2013
DD/MM/AÑO

Nombre de la Institución: UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO

Nombre del Fondo: Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior de las Universidades Públicas Estatales (UPE) 2013

Ejercicio Fiscal Reportado 2013

Trimestre 3er.

Nombre del Proyecto General: Consolidación de la calidad de los programas educativos de nivel superior de la Universidad de Guanajuato

Objetivo General: Consolidar la calidad de los programas educativos de nivel superior de la Universidad de Guanajuato y la formación integral del estudiante.

Monto total asignado al proyecto			
Construcción	Equipamiento	Gastos de operación	Total
	13,477,640.50 \$	8,730,079.48 \$	22,207,719.98

No.	Objetivo Particular	Meta	No. Acción	Acción	Monto Federal Asignado	Monto Ejercido				TOTAL EJERCIDO 2013	MONTO POR EJERCER	% de Avance del monto asignado
						1o. 15 de abril	2o. 15 de julio	3o. 15 de octubre	4o. 15 de enero de 2014			
1	1.- Mejorar las condiciones para la formación integral del estudiante, para el monitoreo y seguimiento de ésta, mediante la mejora de las condiciones de operación de las unidades de salud y la implementación de la Cartilla Universitaria.	1.1 Equipar en un 32% a las Unidades de Salud para garantizar el servicio de medicina preventiva a los estudiantes.	1.1.1	Brindar a las Unidades de Salud equipamiento necesario, con la finalidad de ofrecer servicios de salud de calidad al estudiante y fomentar el autocuidado de la salud.	292,962	-	-			-	292,962	0%
			1.1.2	Ofrecer a la totalidad de los estudiantes detectados en zona de riesgo en la salud, opciones para activarse físicamente, adecuadas a sus posibilidades y condiciones de salud, acompañándolos y asesorándolos de forma permanente.	1,952,078	-	-			-	1,952,078	0%
2	Consolidar la calidad de los programas educativos de nivel superior.	2.1 Contratar a profesores (de tiempo completo o tiempo parcial) para cubrir 1,700 horas de clase frente a grupo en los 4 Campi universitarios (que es el equivalente al costo de 27 plazas de tiempo completo de profesor asociado A).	2.1.1	Realizar el proceso de ingreso de profesores de tiempo completo por un año a la Universidad de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente.	8,730,080	-	-			-	8,730,080	0%
			2.2.1	Dotar de equipo de laboratorio a 7 Divisiones: División de Arte y Diseño del Campus Guanajuato.(2.2.1.3 proyecto original).	1,000,000	-	-			-	1,000,000	0%
			2.2.2	Dotar de equipo de laboratorio a 7 Divisiones: División de Derecho Política y Gobierno del Campus Guanajuato	1,000,000	-	-			-	1,000,000	0%
			2.2.3	Dotar de equipo de laboratorio a 7 Divisiones: División de Ciencias Economico Administrativas del Campus Guanajuato	1,000,000	-	-			-	1,000,000	0%
			2.2.4	División de Ciencias Sociales y Humanidades del Campus Guanajuato	1,000,000	-	-			-	1,000,000	0%
			2.2.5	División de Ciencias Sociales y Humanidades Campus León	1,000,000	-	-			-	1,000,000	0%
			2.2.6	División de Ciencias de la Salud e Ingenierías Campus Celaya - Salvatierra.	1,000,000	-	-			-	1,000,000	0%
			2.2.7	División de Ciencias Sociales y Administrativas del Campus Celaya - Salvatierra.	996,671	-	-			-	996,671	0%
		2.3 Fortalecer la oferta de programas educativos en modalidad abierta y a distancia e impulsar la acreditación internacional.	2.3.1	Instalación de la primera etapa de la plataforma UGOVirtual.	188,000	-	-			-	188,000	0%
3	Consolidar los servicios de conectividad en los campi universitarios.	3.1 Robustecer la Red de Área Amplia (WAN) de la Universidad de Guanajuato.	3.1.1	Administrar la Banda Ancha y actualizar enlaces, enrutadores y conmutadores telefónicos.	2,450,000	-	-			-	2,450,000	0%
		3.2 Establecer la conectividad a la red institucional en los módulos de circulación y de consulta del catálogo bibliográfico institucional y de recursos de información electrónicos para los servicios a los usuarios en las bibliotecas del campus Celaya-Salvatierra, Guanajuato, Irapuato- Salamanca, León y Rectoría General.	3.2.1	Equipar al sistema institucional de bibliotecas para que cuente con las condiciones de conectividad necesaria para consulta del catálogo y demás recursos de información.	618,000	-	-			-	618,000	0%
		3.3 Dotar de conectividad a la red institucional en los módulos de circulación y de consulta del catálogo bibliográfico institucional y de recursos de información electrónicos para los servicios a los usuarios en las bibliotecas del campus Celaya-Salvatierra, Guanajuato, Irapuato- Salamanca, León y Rectoría General.	3.3.1	Dotar de equipo de cómputo portátil para disponibilidad en préstamo en las bibliotecas del campus Celaya- Salvatierra, Guanajuato, Irapuato-Salamanca, León y Rectoría General.	979,930	-	-			-	979,930	0%

GRAN TOTAL	22,207,720	-	-	-	-	22,207,720	0%
------------	------------	---	---	---	---	------------	----

INFORME PORMENORIZADO DEL ALCANCE DE METAS
SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FIRMA DE CONVENIO

TESORERO (A) GENERAL Y/O ADMINISTRADOR (A) FINANZAS

DIRECTOR (A) DE PLANEACIÓN

RECTOR (A)

NOTA:

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN FUENTE, SON RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN QUIEN LA RESGUARDARA PARA CULQUIER ACLARACIÓN A LAS INSTITUCIONES DE FISCALIZACIÓN, CAMARA DE DIPUTADOS DEL II CONGRESO DE LA UNIÓN Y SEP ENTRE OTROS. ESTA INFORMACIÓN DEBE SER REVISADA POR EL ÓRGANO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN, INFORMÁNDOLE AL RECTOR (A), CON COPIA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA (DGESU).